



Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2022



Stand 08.12.2022

Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung
1	Blühbrachen einjährig	Anlegen von ca. 30.000 Quadratmetern Blühbrachen in Kooperation mit Landwirten	Blühende Lebensräume Diez (BLD)	realisiert		Ca. 3000 Euro	BLD	Finanzierung durch Blühpatinnen und Blühpaten gesichert	Aussaat am 22.4.2022; wg. längerer Trockenphasen spätere Blüte, geringere Artenvielfalt, Schäden durch Hitze und Trockenheit im Sommer
2	Blühbrachen mehrjährig	Pflege der im Jahr 2021 angelegten, mehrjährigen, ca. 2,5 Hektar großen Blühbrache am Diezer Christiansweg	BLD	realisiert		Ca. 800 Euro	BLD	Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA.	2022 keine Pflegemaßnahmen erforderlich; in gutem, blütenreichem Zustand, im Sommer Schäden durch Hitze und Trockenheit
3	Blühstreifen ein- und mehrjährig	anlegen, beraten bzw. pflegen von Blühstreifen, Gesamtfläche: ca. 23.000 Quadratmeter	BLD	realisiert		Ca. 500 Euro	BLD, Grundstücksbesitzer und Landesbetrieb Mobilität (LBM)		Aussaat bis Anfang Mai 2022 abgeschlossen, zum Teil erhebliche Schäden durch Hitze und Trockenheit
4	Blühende Gärten	Verteilen von Tütchen mit Samenmischungen für Gartenflächen und Balkone	BLD	realisiert		Ca. 500 Euro	BLD	Sponsor: Stadtwerke Diez in 2021	Verteilen auf Nachfrage und auf dem Diezer Frühlingmarkt am 10. April 2022
5	Pflegerichtlinien Wirtschaftswege	Erarbeitung von Pflegerichtlinien für einen Teil der Wirtschaftswege in der Diersteiner Au und Umsetzung der abgestimmten Vorgaben	Bauhof Stadt Diez und Koordinator Biodiversitätsstrategie, BLD und Landwirte	teilweise realisiert		noch nicht bekannt	Stadt Diez	keine	Teilspernung von zwei Feldwegen für Fußgänger und Radfahrer in der Diersteiner Au. Fortsetzung des Projekts 2023
6	Grünflächenmanagement ökologisch sinnvolle Pflege	Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologische Gestaltung und Pflege der städt. Grünflächen sowie dessen schrittweise Umsetzung	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, BLD	realisiert		Zunächst keine	Stadt Diez		Konzept in Zusammenarbeit von Städtischem Bauhof und Förderverein Blühende Lebensräume erarbeitet und teilweise umgesetzt.

7	Anschaffung Doppelmesserbalken und gebrauchtem Ladewagen	Geräte werden für ein ökologisches Grünflächenmanagement benötigt. Die Anschaffung soll im Haushalt 2022 ermöglicht werden.	Stadt Diez, städt. Bauhof	realisiert		7941,88 Euro	Stadt Diez	Eine LEADER-Förderung von 65 % für den Doppelmesserbalken, Anschaffungspreis: 4941,88 Euro	Ladewagen als gebrauchte Maschine ist nicht förderfähig – Kosten: 3000 Euro Anschaffung beider Maschinen ist erfolgt und der Doppelmesserbalken wurde am 7.10.22 erstmals eingesetzt.
8	Städtisches Grünflächenmanagement Fortbildung	Organisieren von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter:innen des städt. Bauhofs zur Realisierung eines ökologischen Grünflächenmanagements	Städt. Bauhof und Koordinator Biodiversität	teilweise realisiert		195 Euro	Stadt Diez		Teilnahme Leiter Städt. Bauhof, Stadtbürgermeisterin und Koordinator Biodiversität an einem Seminar zur ökologischen Grünflächenpflege an der Gartenakademie Rheinland-Pfalz in Neustadt am 3.11.22
9	Koordinator	Formelle Bestellung des Koordinators für die Biodiversitätsstrategie der Stadt Diez	Stadt Diez	nicht realisiert		keine	Stadt Diez		Steht noch aus.
10	Blühlabyrinth Diersteiner Au	Pflege des im Jahr 2021 angelegten, begehbaren Blühlabyrinths, Größe: 2.800 qm, Lage: Staffeler Weg auf Höhe der beiden Tiefbrunnen	BLD	realisiert		ca. 100 Euro	BLD		Pflege planmäßig, Pflanzenwuchs wg. Hitze und Trockenheit sehr dürrtig: keine Sonnenblumen gewachsen, fast nur Borretsch -Fläche als Labyrinth kaum zu erkennen. Fläche hat sich im Herbst etwas erholt: üppig blühender Borretsch und blühende Ringelblumen.
11	Lehrpfad für Artenvielfalt	Weitere Ausgestaltung der Sitz- und Informationsecke als Teil eines zu gestaltenden Lehrpfads für Artenvielfalt – der Ausbau und die Ausschilderung sollen schrittweise erfolgen.	BLD, Bundespolizeischule, suche weiterer Kooperationspartner	nicht realisiert		Kostenschätzung steht noch aus	BLD	Sponsoren gewinnen	Sollte das Leuchtturmprojekt für das Jahr 2022 werden. Wegen großer Trockenheit keine Bodenbearbeitung möglich. Realisierung des Projekts auf 2023 verschoben.

12	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	realisiert		100 Euro	BLD		Pflege wegen Hitze und Trockenheit schwierig.
13	Ausgleichsflächen, Kataster	Erstellen eines Katasters für die Ausgleichsflächen in der Diersteiner Au Projekt aus dem Jahr 2021 übernommen.	Koordinator der Stadt, VG Diez	realisiert		keine			Fertiggestellt am 11.2.2022
11	Ausgleichsflächen, Nutzung	Kontaktaufnahme mit Nutzern, Vorgabengerechte Nutzungsgewährleisten	Koordinator der Stadt, BLD	realisiert		keine			Gespräche mit den Nutzern sind geführt, vertragsgemäße Pflege ist zugesichert und teilweise realisiert.
12	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	realisiert		keine	BLD		Ausbesser der Hecke im Frühjahr in zwei kleineren Arbeitseinsätzen erledigt.
13	Robert-Heck-Park	Unterhaltung Rober-Heck-Park	Museums- und Geschichtsverein Diez	realisiert		Ca. 250 Euro für Anschaffung der Pflanzen	Museums- und Geschichtsverein		Mehrere Arbeitseinsätze zur Pflege und für Anpflanzungen
14	Baumpflanzungen	Pflanzen von mindestens 150 Laubbäumen im Diezer Oberwald	Lions Club Diez Oranien	realisiert		Ca: 2000 Euro	Lions Club Diez Oranien	Sponsoren	Pflanzungen im Diezer Oberwald.
15	Streuobstwiesen Diersteiner Au, Adrian-Diel-Park	Erweiterung wird für 2022 geprüft.	Lions Club Diez	nicht realisiert		Kostenvoranschlag steht noch aus	Lions Club Diez	Sponsoren	Erweiterung zurückgestellt.
16	Stadtbienen	Es sollen Verantwortliche für die Umsetzung eines solchen Projekts gefunden werden.	BLD	nicht realisiert		Kostenvoranschlag steht noch aus			Projekt zurückgestellt.

17	Langzeiterfassung der Maßnahmen u. Projekte	Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte	BLD, Koordinator der Stadt, Städt. Bauhof	nicht realisiert		keine			Projekt wurde zurückgestellt.
18	Benjeshecke Hohe Straße	Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester	BLD	nicht realisiert		Kostenvoranschlag steht noch aus	BLD		Realisierung ist abhängig vom weiteren Ausbau der Maschinenhalle. Die Sträucher sind beschafft, die Pflanzung erfolgt Anfang 2023.
19	Lerchen- und Erbsenfenster	Anlegen von mehreren Lerchen- und Erbsenfenstern in der Dierstener Au	Landwirte, BLD	realisiert		keine	BLD, Landwirte		Anlegen von fünf Lerchenfenstern in der Dierstener Au in einem Sommergerstenfeld bei der Aussaat erledigt.
20	„Aktion-Grün-Kommune“ Diez	Antrag auf Anerkennung beim Umweltministerium	Stadtverwaltung Diez, BLD	Noch nicht realisiert		Bisher keine	Stadt Diez		Antragstellung durch die Stadt am 3.5.2021. Erinnerung an das zust. Ministerium (MUEF) mit E-Mail am 31.3.2022 und 10.10.2022. Eine Ortsbesichtigung als Vorbereitung für die Preisverleihung ist für 2023 vorgesehen.
21	Blühfenster	Anlegen von Blühfenstern am dem steinigen Bahnhang in der Schaumburger Straße vor dem Anwesen Spriestersbach-Möhler	BLD	teilweise realisiert		Ca. 100 Euro	BLD		Blühfenster nicht realisiert, weil Hang anderweitig eingesät worden ist. Es wurden jedoch an der Grundstücksgrenze trockenheitsresistente Stauden vom BLD gepflanzt.
22	Schulgarten	Neuanlage und Pflege eines Schulgartens im Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie-Hedwig-Gymnasiums	realisiert		650 Euro	Garten AG Sophie-Hedwig-Gymnasium, Förderung durch LEADER		Einweihung des Schulgartens am 24.6.2022, 1. Preis beim Ideenwettbewerb "Heimat" des Rhein-Lahn-

									Kreises, Preisgeld 1.200.- Euro
23	Zusammenarbeit KIGA-Schläfer und BLD im Garten „Lebens(T)raum“	Regelmäßiges Treffen im Garten Schläfer: entdecken, erforschen, lernen	Kath. KIGA-Schläfer, BLD	realisiert					Mehrere Veranstaltungen im Garten Schläfer oder auf dem WIRT mit den Zielen: Natur entdecken, erforschen,flanzen, säen, ernten, staunen, fühlen und arbeiten.
24	Grünflächenkonzept in der Bundespolizeischule	Fortschreibung des ökologischen Grünflächenkonzepts: Anlegen weiterer Staudenflächen u.a	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	realisiert		Nicht bekannt	BA für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management, Koblenz, Schloss		Umwandlung von 100 qm Rasen- in eine Staudenfläche, Pflanzen von 25 Bäumen auf der Liegenschaft
25	Kataster zu wertvollen Ökoflächen	Ökologisch wertvolle Flächen werden für die Gemeinden Diez und Birlenbach erfasst, um Möglichkeiten für deren Vernetzung zu erkennen.	NABU und BLD	nicht realisiert		keine			Projekt zurückgestellt.
26	Kataster zu den „EHDA-Flächen“ in der Stadt Diez und im Industriegebiet	Erfassung der stadteigenen Flächen im Stadtgebiet und im Industriegebiet zur Prüfung, inwieweit eine ökologisch sinnvollere Nutzung möglich ist	Koordinator der Stadt, VG-Verwaltung und Städt. Bauhof	nicht realisiert		keine		keine	Projekt zurückgestellt.
27	Projekt „Artenreiches Industriegebiet“	Kontakt zu Firmen im Industriegebiet halten: Beraten und das Anlegen ökologisch wertvoller Flächen fördern	BLD, NABU Rhein-Lahn	ganzjährig		Ca. 50 Euro	BLD und NABU Rhein-Lahn		Anlegen eines Blühstreifens bei der Fa. Drache sowie Aufhängen von 10 Nistkästen

28	„Zukunftsbäume für die Stadt“	Ein Projekt der Stadt Diez im Oranienjahr 2022 zur Pflanzung zukunftsfähiger Stadtbäume	Städt. Bauhof	realisiert		Nicht bekannt	Stadt und Sponsoren		In der Diezer Altstadt musste aus Sicherheitsgründen ein Baum weichen, daraus Projekt mit Bürgerbeteiligung entstanden: bereits 6 Bäume in Baumkisten gepflanzt.
29	Bibelgarten Freindiez	Umwandlung des Pfarrgartens der Jakobusgemeinde in einen Bibelgarten	Kirchengemeinde Freindiez, Diez17	realisiert		Ca. 3.000 Euro	Diez17, NGO (stellv. Kirchenvorstandsvorsitzender)	LEADER	Das Hildegard von Bingen Beet, die Fläche Feldblumen und Feldfrüchte, u.v.m. wurden angelegt und gepflegt. Geholfen haben die Frauen der Frauentagsveranstaltung von DIEZ17, die Freindiezer e.V. und der Vorstand der Kirchengemeinde
30	Generationengarten Schläfer	Gestaltung eines Generationengartens in der Lübener Straße durch die Abteilung „Generationengarten“ des Fördervereins Blühende Lebensräume Diez e.V.	BLD	31.12.2024		Ca. 34.000 Euro	BLD	15.000 Euro durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Bewilligungsbescheid vom 12.10.2022	Überwiegend ehrenamtliche Gestaltung sowie spätere Pflege und Unterhaltung eines Generationengartens auf der Basis eines ehrenamtlich erstellten Konzepts des Landschaftsarchitekten Oliver Kunz. Grundlage: Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Diez vom 6.7.2022
31	Grünes Klassenzimmer	Einrichten eines sogenannten grünen Klassenzimmers neben dem Schulgarten	Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	realisiert		1800 Euro	Sophie-Hedwig-Gymnasium	Finanziert durch LEADERförderung	Grünes Klassenzimmer als Lern- und Begegnungsort beim Schulgarten geschaffen, bestehend aus vier drei Meter langen Sitzbänken, hergestellt aus heimischem Lärchenholz
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung