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Biodiversitätsstrategie Diez
„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2024
Sachstand 20.12.2024

Nr. Maßnahme
Titel

Maßnahme
Beschreibung

Verant-
wortlich

Geplantes
Enddatum

Zwi-
schen-
stand

Kosten Kostenträger Förder-
gelder/Spen-

den?

Abschließende
Bewertung

1 Blühbrachen

einjährig

Anlegen von ca. 30.000
Quadratmetern Blühbrachen
in Kooperation mit Land-
wirten

Verein
Blühende

Lebensräume
Diez (BLD)

31.5.2024 Im Mai
2024
erledigt

Ca. 3000
Euro

BLD Finanzierung
durch Blüh-
patinnen und
Blühpaten

Im Mai 2024 28.546 m²
angelegt. Problem mit
Schneckenfraß, fast nur
Malve und Borretsch
aufgewachsen.

2 Blühbrachen

mehrjährig

Pflege der im Jahr 2021
angelegten, mehrjährigen,
ca. 2,5 Hektar großen,
Blühbrache am Diezer
Christiansweg

BLD 31.8.2024 Im Mai
2024
erledigt

Ca. 800
Euro

BLD Sponsoren:
NABU, Jäger,
Lions Club Diez
Oranien,
NASPA.

Für 26.300 m² war kaum
Pflege erforderlich.

3 Blühstreifen

ein- und
mehrjährig

anlegen, beraten bzw.
pflegen von Blühstreifen,
Gesamtfläche: ca. 20.000
Quadratmeter

BLD 31.5.2024 Im Mai
2024
erledigt

Ca. 500
Euro

BLD, Grund-
stücksbesitzer u.

Landesbetrieb
Mobilität Diez

Im Mai 7.835 m² angelegt.
Probleme mit Schneckenfraß
– kaum Sonnenblumen
aufgewachsen.

4 Blühende
Gärten

Verteilen von Tütchen mit
Samenmischungen für
Gartenflächen und Balkone

BLD 31.9.2024 ganzjährig Ca. 250
Euro

BLD Sponsor:
Stadtwerke Diez
in 2021

Verteilung erfolgt ganzjährig.

5 Pflegerichtlinien
Wirtschaftswege

Fortschreibung der
Pflegerichtlinien für die Wirt-
schaftswege in der gesam-
ten Diezer Gemarkung nach
Erfahrungsaustausch
(Grundlage gewonnene
Erfahrungen in der Dierstei-
ner Au) mit den Landwirten
und Umsetzung der
abgestimmten Vorgaben.

Bauhof Stadt
Diez,
Koordinator
Biodiversitäts-
strategie, BLD
und Landwirte

31.10.2024 Februar u.
März 2024
erledigt

keine Stadt Diez keine Fortschreibung der
bisherigen Vereinbarungen
auf einem Koordinierungs-
gespräch am 27.2.2024. Die
Vereinbarungen werden von
den Landwirten und vom
Städt. Bauhof weitestgehend
eingehalten.
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6 Grünflächen-
management

Ökologischere
Gestaltung und
Pflege des
Generationen-
garten Wirt

Fortschreibung des Kon-
zepts ökologische Gestal-
tung („Tiny-Forest“, Stau-
denbeet und Informations-
tafeln) und Pflege der städt.
Grünflächen auf dem Wirt
unter Beteiligung der Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter des Städt. Bauhofs
und Umsetzung nach
Abstimmung im Stadtrat

Städt. Bauhof,
Koordinator
der Stadt, BLD

Dauerprojekt Abgestimm
te
Maßnahme
n bis
Anfang
August
planmäßig
umgesetzt

Zunächst
keine

Stadt Diez Erarbeitetes Pflegekonzept
wird in Kooperation mit dem
Städt. Bauhof vom Verein
Blühende Lebensräume Diez
umgesetzt.

7 Gabiolenbänke Gabiolenbänke am Teich
auf dem Wirt neu gestalten

Städt. Bauhof
und BLD

Kosten-
schätzung
steht noch
aus

Stadt Diez Materialbeschaffung ist
durch den Städt. Bauhof
erfolgt.Teilrealisierung durch
die FWG Diez-Freiendiez

8 Städtisches
Grünflächen-
management

Fortbildung

Organisieren weiterer
Fortbildungsmaßnahmen für
die Mitarbeiterinnen u.
Mitarbeiter des Städt.
Bauhofs zu dem Thema
ökologischen
Grünflächenmanagement

Städt. Bauhof
und
Koordinator
Biodiversität

Dauerprojekt erledigt Ca. 300
Euro

Stadt Diez Teilnahme von Vertretern
Bauhof und Förderverein
BLD am 1. Pirmasenser
Staudentag am 26.2.24 und
an Info-Veranstaltung der
Gartenakademie RLP am
6.11.24 zu kommunalem
Grünraummanagement, MA
Bauhof: Teilnahmen an dem
FLL-Seminar zur Pflanzung
u. Unterhaltung von Bäumen
am 3.u. 4.12.2024.

9 Blühlabyrinth
Diersteiner Au

Pflege des im Jahr 2021
angelegten, begehbaren
Blühlabyrinths, Größe:
2.800 qm, Lage: Staffeler
Weg auf Höhe der beiden
Tiefbrunnen

BLD 31.12.2024 Realisierun
g für 2024
ausgesetzt

ca. 100 Euro BLD Zum Schutz einer sehr
seltenen Vogelart, die sich in
diesem Jahr angesiedelt hat,
Blühlabyrinth geschlossen
und Pflege ausgesetzt, um
Publikumsverkehr
fernzuhalten.

10 Lehrpfad für
Artenvielfalt

Weiterer Ausbau des von
der Sitz- und Informations-
ecke ausgehenden und
teilweise schon ausgeschil-
derten Lehrpfads für Arten-
vielfalt.

BLD mit
Kooperations-
partnern vor
allem Städt.
Bauhof

31.12.2024 Realisierun
g für 2024
ausgesetzt

Kosten-
schätzung
steht noch
aus

BLD Weitere Maßnahmen erst
wieder 2025.
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11 Städt. Garten
Unterstraße

Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen

BLD 31.12.2024 realisiert 100 Euro BLD Saisonale Pflege wurde
gewährleistet.

12 Nutzung der
Ausgleichs-
flächen

Kontaktaufnahme mit
Nutzern zur Gewährleistung
der vorgabengerechten
Nutzung

Koordinator
der Stadt, BLD

Dauerprojekt erledigt keine Erforderliche Maßnahmen
eingeleitet.

13 Benjeshecke
Diersteiner Au

Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen

BLD Dauerprojekt erledigt keine BLD Im Frühjahr 2024 erledigt

14 Robert-Heck-
Park

Unterhaltung und
Weiterentwicklung des
Robert-Heck-Park

Museums- und
Geschichts-
verein Diez

Dauerprojekt erledigt nicht
bekannt

Museums- und
Geschichtsverein

Pflege wie geplant, Verein
Blühende Lebensräume
unterstützt beim
Rasenmähen.

15 Baumpflanzun-
gen

Pflanzen von ca. 100
Laubbäumen

Lions Club
Diez Oranien

31.12.2024 für 2024
ausgesetzt

Noch nicht
bekannt

Lions Club Diez
Oranien

Sponsoren

16 Streuobstwiesen
Diersteiner Au,
Adrian-Diel-Park

Pflege des vorhandenen
Baumbestands und Pflanzen
neuer Bäume

Lions Club
Diez

Dauerprojekt erledigt Kostenvoran
schlag steht
noch aus

Lions Club Diez Sponsoren Pflege wie geplant, keine
neuen Baumpflanzungen

17 Langzeiterfassu
ng der Maßnah-
men u. Projekte

Entwickeln einer
Maßnahmen- und
Projektdatei zur Erfassung
und Bewertung der für die
Jahre vorgesehenen
Maßnahmen und Projekte

BLD,
Koordinator
der Stadt,
Städt. Bauhof

31.12.2024 zurückgest
ellt

keine Zurückgestellt

18 Benjeshecke
Hohe Straße

Anpflanzung einer
Benjeshecke in der
Gemarkung Bucher Feld bei
der Maschinenhalle des
Landwirts Michael Priester

BLD 31.12.2024 Vorerst
zurückgest
ellt

Kostenvoran
schlag steht
noch aus

BLD

19 Lerchenfenster Anlegen von mehreren
Lerchenfenstern in der
Dierstener Au

Landwirte,
BLD

31.5.2023 Realisierun
g für 2024
ausgesetzt

keine BLD, Landwirte Wegen des verregneten
Frühjahrs mit nassen Böden
ausgesetzt.
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20 Schulgarten
und Grünes
Klassenzimmer

Pflege und weitere
Ausgestaltung des
Schulgartens im Sophie-
Hedwig-Gymnasium Diez

Garten AG
des Sophie-
Hedwig-
Gymnasiums

Dauer-
projekt

realisiert Garten AG
Sophie-Hedwig-
Gymnasium

Gefördert durch
LEADER, 1.
Preis beim
Ideenwettbe-
werb "Heimat"
des Rhein-Lahn-
Kreises: 1.200 €

Einweihung des Schulgar-
tens war am 24.6.2022.

21 Pflasterspechte Anlegen von kleinen
Staudenbeeten nach
Entfernen von
Pflastersteinen und
Kübelbepflanzung mit
mehrjährigen,
insektenfreundlichen
Pflanzen im Stadtgebiet

Projekt-
gruppe
Pflaster-
spechte

Dauer-
projekt

In Arbeit Mehrere Projekte in der
Diezer Altstadt realisiert
und Pflanztrog vor der
Shell-Tankstelle in der
Wilhelmstraße angelegt
und gepflegt.

22 Fortsetzung
des Projekts
„Artenreiches
Industrie-
gebiet“

Kontakt zu Firmen im
Industriegebiet halten:
Beraten und das Anlegen
ökologisch wertvoller
Flächen fördern

BLD, NABU
Rhein-Lahn,
Firmen

31.12.2024 Einzelproj
ekte

realisiert

BLD, NABU
Rhein-Lahn und
Firmen

Blühfläche in der Größe
von ca. 300 m² bei der Fa.
EMW, weitere Blühfläche
bei Fa. Accuride

23 „Zukunfts-
bäume für die
Stadt“

Fortsetzung des Projekts
der Stadt Diez aus dem
Oranienjahr 2022:
Pflanzung zukunftsfähiger
Stadtbäume

Städt.
Bauhof

Dauerprojekt realisiert Nicht
bekannt

Stadt und Diez
17

Keine
Fördermittel
beantragt

Keine Baumpflanzungen
im Stadtgebiet, zwei
Bäume im Landschafts-
park Wirt gepflanzt

24 Bibelgarten
Freiendiez

Erhalt des in einen Bi-
belgarten umgewandelten
Pfarrgartens der Jakobus-
gemeinde

Kirchenge-
meinde
Freiendiez,

31.12.2024 ??? Nicht
bekannt

Kirchengemeinde Keine Rückmeldung

25 Grünflächen-
konzept in der
Bundespolizei-
schule

Fortschreibung des
ökologischen
Grünflächenkonzepts,
Anlegen weiterer
Staudenflächen und einer
Wildobstwiese

Bundesan-
stalt für Im-
mobilien-¬
aufgaben

??? ??? Nicht
bekannt

BA für Immobili-
enaufgaben,
Sparte Facility
Management,
Koblenz,
Schloss

Keine Rückmeldung

26 Äpfel pflücken Kennzeichnung von
städtischen Apfelbäumen,
die von jedermann
gepflückt werden dürfen

Diez17 Dauerproje
kt

Für 2024
ausgesetz

t

Nicht
bekannt

Diez17 Wegen Frühjahrsfrösten
keine Ernte.
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27 Generationen-
garten
Schläfer

Weitere Ausgestaltung
des Generationengartens
in der Lübener Straße
durch die Abteilung
„Generationengarten“ des
Fördervereins Blühende
Lebensräume Diez e.V.

BLD 31.12.2024 Noch in
Arbeit

Ca. 34.000
Euro

BLD 15.000 Euro
durch das
Ministerium für
Klimaschutz,
Umwelt, Ener-
gie, Bewilli-
gungsbescheid
vom 12.10.2022

Projekt soll bis 30.6.2025
abgeschlossen werden.

28 Mehr Grün im
Schulhof

Fortsetzung der teilweisen
Umgestaltung des
Schulfhofs am Diezer
Schulzentrum

Projektgruppe
der Realschule
Plus Diez

31.12.2024 ??? Noch nicht
bekannt

Realschule Plus
Diez

LEADER-
Förderung
angestrebt

Keine Rückmeldung

29 Kräuter- und
Staudengarten,
Bienenhaltung

Anlegen eines Kräuter-
und Staudengartens als
Erweiterung einer vorhan-
denen Blumenwiese und
Bienenhaltung

Projektgruppe
Nicolaus-
August-Otto-
Schule
Berufsbildende
Schule Diez
Königsberger
Str. 5, 65582
Diez

??? ??? Ca. 3500
Euro

Nikolaus-
August-Otto
Schule

Fördermittel
angestrebt

Keine Rückmeldung

30 Projekt
Wanderbäume

Bäume in Transportkarren
pflanzen, die mit Kisten
umstellt und als schattige
Sitzplätze in der Stadt
aufgestellt werden.
2024 Versteigerung der
Bäume zum Einpflanzen
und mit erzielten
Einnahmen
Neubeschaffungen
finanzieren.

Diez 17 31.12.2024 realisiert Noch nicht
bekannt.

Diez 17 LEADER-
förderung

Bäume werden in
mobilen Pflanzkisten an
verschiedenen Stellen in
der Stadt aufgestellt.
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