



Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2021



Anlage 3

Stand 08.08.2021

| Nr. | Maßnahme Titel | Maßnahme Beschreibung | Verantwortlich | Geplantes Enddatum | Zwischenstand | Kosten | Kostenträger | Fördergelder/Spenden? | Abschließende Bewertung |
|-----|-------------------------|---|----------------|---|---------------|--------|--------------|-----------------------|--|
| 1 | Biodiversitätsstrategie | Befragung von Fraktionen, Bauhof, Vereinen, Institutionen, Schulen usw. zu einem Diskussionspapier als Grundlage für das strategische Konzept und Auswertung, dazu erging auf Vorschlag ein Auftrag des Stadtrats, Sitzung 26.11.2020 | BLD | Vorlage Strategiepapier bei der Stadtbürgermeisterin bis 5.2.21 | erledigt | keine | | keine | Vorlage mit der Biodiversitätsstrategie für die Sitzung des Stadtrats am 25.2.2021 |
| 2 | Biodiversitätsstrategie | Erarbeiten eines Strategiepapiers aufgrund Stadtratsbeschluss unter Berücksichtigung der Vorschläge aus der Befragung (Ziff.1), aus Auftrag des Stadtrats aus der Sitzung vom 26.11.2020 | BLD | Vorlage bis 5.1.21 bei der Stadtbürgermeisterin | erledigt | keine | | keine | Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.20 |
| 3 | Biodiversitätsstrategie | Erstellen eines Maßnahmenplans zu dem, was zur Realisierung der strateg. Vorgaben 2021 getan werden sollte- aus Auftrag Stadtratssitzung vom 26.11.2020 | BLD | Vorlage bis 5.1.21 bei Stadtbürgermeisterin | erledigt | keine | | keine | Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.2021 |
| 4 | Biodiversitätsstrategie | Diskussion der Vorlage und Entscheidung des Stadtrats in der Februarsitzung, 25.2.2021 | Stadt Diez | 25.2.21 | erledigt | keine | | keine | Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.2021, ausgenommen: Ökologische Pflege Wirtschaftswege und Bestellung Koordinator |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------------|---------------------------------|---------|---|
| 4a | Biodiversitätsstrategie | Ökologische Pflege Wirtschaftswege: Ergänzung Wegesatzung, Erlass Pfliegerichtlinie | Stadt Diez | 30.6.2021 | 8.8.2021 Erledigt, aber noch keine Veröffentlichung in Homepage | keine | | keine | Änderungs- und Ergänzungsvorschläge: Wegesperrung zur Förderung der Biodiversität und Pfliegerichtlinien (nach Intervention) aufgegriffen und in Stadtratsvorlage für Sitzung am 25.3.2021 eingebracht. Stadtrat hat zugestimmt. Veröffentlichung im VG-blatt Nr. 20 vom 19.5.2022, eine Veröffentlichung der aktuellen Wegesatzung in der Homepage der Stadt Diez steht noch aus. Nachgefragt per E-Mail am 7.7.2021 |
| 5 | Biodiversitätsstrategie | Bestellung einer/s Koordinator*in und deren/dessen Ausstattung mit administr. Kompetenzen | Stadtrat | 30.6.2021 | 08.08.2021 Erledigt, offizielle Bestellung steht noch aus | keine | | | Vorschlag für Beschlussvorlage bei Stadtbürgermeisterin am 22.4.2021 vorgelegt; Thema in Stadtratssitzung am 29.4.2021; Zustimmung des Stadtrats in der Aprilsitzung: einstimmig. Eine offizielle Bestellung steht noch aus, nachgefragt per E-Mail am 7.7.2021. |
| 6 | Blühflächen | <ul style="list-style-type: none"> • Blühbrachen: 30.130qm • Blühstreifen: 18.925 qm • Blühende Gärten | Blühende Lebensräume Diez (BLD) | Oktober 2021 | 08.08.2021 erledigt | Ca. 3500 Euro | Blühende Lebensräume Diez (BLD) | Spenden | Mit der Aussaat am 23.4.21 begonnen und bis zum 28. April 2021 abgeschlossen. Die Verteilung der von den Stadtwerken gespendeten Blühsamens für das Projekt „Blühende Gärten“ läuft wie vorgesehen. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------|------------------------|---|-----|---|---|
| 6a | Blühflächen | Ca. 25.000 qm mehrjährige Blühfläche am Christiansweg zw. Hain und AWO Seniorenheim | BLD | Oktober 2024 | 08.08.2021 erledigt | ca. 3000 Euro für drei Jahre, 2021: ca. 1500 Euro | BLD | Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA. | Vorbereitung der Fläche: zweimal Grubbern (Priester und Schönborn), einmal Kreiseleggen (Groh); Aussaat mit „Lebensraum 1“ am Freitag, 30.4.2021 durch Schönborn und Groh. Offizielle Vorstellung (Ortstermin) in Anwesenheit der Sponsoren (Jäger ausgenommen) sowie der Stadtbürgermeisterin mit Berichterstattung in der Lokalpresse am 19. Juli 2021. |
| 7 | Blühlabyrinth Diersteiner Au, | Begehbares Blühlabyrinth auf 2.800 qm, Staffeler Weg auf Höhe der beiden Tiefbrunnen, mehrjährig | BLD | 30. Juni 2021 | 08.05.2021 | ca. 450 Euro | BLD | Förderantrag bei LEADER durch Frau Li Shalima | Förderantrag bei LEADER über 450 Euro bewilligt. Offizielle öffentliche Freigabe nach Fertigstellung am 2.8.2021, 11:00 Uhr, im Beisein von Stadtbürgermeisterin und Verbandsbürgermeisterin und Mitwirkenden (Vorstand, Frau Li Shalima mit Unterstützerin, Herr Richter-Filmaufnahmen mit Drohne) sowie Pressevertretern. Es erfolgte am 3.8.2021, 19:10 Uhr, eine vierminütiger Bericht mit Wetterfrau Katrin Illig im SWR in der Landesschau. Veröffentlichung in der RLZ am 5.8.2021 |
| 8 | Sitz- und Informationsecke Diersteiner Au | Weitere Ausgestaltung als Projektfläche zur Förderung der Biodiversität: Lebensturm u.a. Biotope, einschl. Informationstafeln | BLD, Imkerverein, Lions Club Diez, Bundespolizeischule | 30. Juni 2021 | 08.08.2021 | Kostenschätzung steht noch aus-eher gering | BLD | | Projekt für dieses Jahr abgesagt, weil eine Unterstützung durch die Bundespolizei wg. der Corona-Pandemie und der Auswirkungen auf den Ausbildungsbetrieb nicht möglich war. |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------|---|--|----------------------|--|
| 9 | Städt. Garten Unterstraße | Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen | BLD | ganzjährig | 08.08.2021 | 100 Euro | BLD | Verein | Ausbreiten von Kompost im Februar; weitere Arbeiten wurden durch Frau Rosstäuscher und Frau Schneider durchgeführt. Pflanzung im Herbst seitens der Ibelschule, Einschuußpflanzen |
| 10 | Ausgleichsflächen, Kataster | Erstellen eines Katasters für alle Ausgleichsflächen mit aktuellen Nutzungen | Koordinator der Stadt | 30. April 2021 | 08.08.2021 | keine | | | Erneutes Schreiben an Stadtbürgermeisterin am 28.3.2021; Stadtbürgermeisterin bei Einweihung Blühlabyrinth am 2.8.2021 erneut angesprochen – noch keine Antwort erhalten. |
| 11 | Ausgleichsflächen, Nutzung | Kontaktaufnahme mit Nutzern, ggfs. vorgabengerechte Nutzung auf den Weg bringen | Koordinator der Stadt | 30. Oktober 2021 | 08.08.2021 | keine | | | Weitere Bearbeitung erst möglich, sobald Rückmeldungen zur Ziffer 10 vorliegen. Nachgefragt per E-Mail am 7.7.2021 |
| 12 | Benjeshecke Diersteiner Au | Pflege und Erhaltungsmaßnahmen | BLD | ganzjährig | 08.08.2021 | keine | BLD | | Zunächst keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
| 13 | Robert-Heck-Park und Grafenschloss | Unterhaltung Robert-Heck-Park Neupflanzungen und Neugestaltung des Skulpturen- und Arzneipflanzengartens des Museums im Grafenschloss. | Museums- und Geschichtsverein Diez | ganzjährig | 08.08.2021 | Konkrete Kostenschätzungen stehen noch aus. | Museums- und Geschichtsverein + Stadt Diez | ggfs. auch Sponsoren | Arbeitseinsatz von Vereinsmitgliedern. Dazu Bericht in der RLZ vom 17.4.2021. |
| 14 | Baumpflanzungen | Pflanzen von mindestens 150 Laubbäumen im Diezer Oberwald | Lions Club Diez Oranien | | 08.08.2021 | | Lions Club Diez Oranien | Sponsoren | Pflanzaktion für 2021 steht noch aus, zu den Aktionen 2019 und 2020 hat der Club berichtet. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| 15 | Streuobstwiesen Diersteiner Au | Eine Entscheidung, ob die Streuobstwiese im Adrian-Diehl-Park durch den Lions Club Diez erweitert werden soll, steht noch aus. Dies gilt auch für die Pflege des vorhandenen Baumbestands. | Lions Club Diez | | 08.05.2021 | Kostenvoranschlag steht noch aus | Lions Club Diez | Sponsoren | Keine weiteren Erkenntnisse. |
| 16 | Stadtbienen | Der Imkerverein Diez & Umgebung wird prüfen, wie, wo und mit welchen Zielsetzungen ein solches Projekt in der Stadt Diez realisiert werden kann. | Imkerverein Diez und Umgebung | | 08.08.2021 | Kostenvoranschlag steht noch aus | Imkerverein Diez und Umgebung | | Konkrete Absprachen stehen noch aus, ein vorgesehener Termin für den 23.4.2021 kam mit Vertretern des Imkervereins nicht zustande. Termin mit Iris Bach hat stattgefunden, Angebot von Imkergemeinschaft Bach/Thielmann liegt zur Entscheidung vor |
| 17a | Städtisches Grünflächenmanagement Fortbildung | Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sowie Hospitationen bei städtischen und kommunalen Bauhöfen. | Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt | 31.12.2021 | 08.08.2021 | Bisher keine | Stadt Diez | | Web-Seminar am 24.3.2021 zur "Pflege kommunaler Flächen" für die Arbeiter des städt. Bauhofs Beratung vor Ort (auf dem Wirt) zu ökologischem Grünflächenmanagement durch den Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, Herrn Werner Ollig, am 19.4.2021. Ausführlicher Bericht in der RLZ am 6.5.2021. Kontaktaufnahmen für Hospitationen und Erfahrungsaustausch stehen noch aus. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|------------|------------|--|--|--|---|
| 17b | Grünflächenmanagement ökologisch sinnvolle Nutzung | Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologisch sinnvollen Gestaltung und Pflege, schrittweise Umsetzung der in Maßnahmenblättern beschriebenen Vorgaben. | Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt | 31.12.2021 | 08.08.2021 | Zusammenfassung steht noch aus | | | Konzept des Bauhofs: Auf dem Wirt an blütenrelevanten Stellen nicht mähen und so Insektenoasen schaffen und entsprechend ausschildern. Dazu Erfahrungen sammeln und entsprechend weiterentwickeln. Am 26.4.21 umgesetzt. Beschaffung der Info-schilder und die Ausschilderung stehen noch aus. Darüber Sonderseite in der RLZ am 6.5.2021. Schilder sind beschafft, Ausschilderung ist teilweise erfolgt. Ein Konzept wird für 2022 erarbeitet, Besprechung dazu ist geplant. |
| 17c | Grünflächenmanagement Lebensraum Feldwege | Erfassung der Feldwege, Erarbeiten eines Konzept für eine ökologisch sinnvolle Pflege, schrittweise Umsetzung der in Maßnahmenblättern beschriebenen Vorgaben. | Städt. Bauhof Koordinator der Stadt, Landwirte | 31.12.2021 | 08.08.2021 | Konkretisierung der Überlegungen steht noch aus. | | | Vereinbarter Beratungstermin in der Diersteiner Au durch Herrn Gutmann von Bioland Hessen hat am 2.6.2021 stattgefunden –Protokoll dazu liegt vor. |
| 17d | Grünflächenmanagement Wegesatzung Pflegerichtlinien | Erlass einer Pflegerichtlinie für die Wirtschaftswege | Stadtrat, Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, Landwirte, Verwaltung | 31.12.2021 | 08.08.2021 | keine | | | Steht noch aus. Zunächst die Beratung aus Ziffer 17c abwarten. In den Wintermonaten soll in Absprache mit Landwirten, Naturschutzverbänden und Jägern für einen Teil der Wirtschaftswege eine Konzept erstellt und dessen Realisierung 2022 erprobt werden. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|------------|--|-----|---|--|
| 18 | Projekt Lebenstürme | Errichten von zwei Lebens- türmen, ein Kooperations- projekt | BLD, Schulen und Jakobusgemei- nde | 30.6.2021 | 08.08.2021 | 2000 Euro | BLD | Förderantrag LEADER über 1000 Euro bewilligt | Im Pfarrgarten der Jakobusgemeinde und auf der Streuobstwiese von Karl Schönborn in der Diersteiner Au wurde jeweils ein Lebensturm errichtet. Die Ausstattung der beiden Lebenstürme erfolgt noch im August 2021. |
| 19 | Langzeiterfassu- ng der Maßnah- men und Projek- te | Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur fort- schreibenden Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte | BLD Städt. Bauhof | 30.10.2021 | 08.08.2021 | keine | | | Konzepterarbeitung steht noch aus, die erforderlichen Daten liegen vor. |
| 20 | Benjeshecke Hohe Straße | Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester | BLD | 31.10.2021 | 08.08.2021 | Kostenvoran- schlag steht noch aus | BLD | | Gespräch mit Eigentümer Michael Priester am 24.2.21, 15:30 Uhr: will noch erweitern, Zurückstellung bis Herbst 2021 |
| 21 | Lerchen- und Erbsenfenster | Anlegen von mehreren Lerchen- und Erbsenfenstern in der Diersteiner Au | Landwirte, BLD | 30.4.2021 | erledigt | 50 Euro | BLD | | Anlegen von 25 Lerchen- fenstern (je 3 bis 4 qm) auf den Feldern von Michael Priester in der Diersteiner Au am 31.3. und 1.4.2021 durch Ernfried Groh Erbsenfenster zurückgestellt. |
| 22 | Reaktivierung städt. Garten | Neuanlage städt. Garten in Freiendiez, Am Moosberg | BLD, evtl. Bundespolizei | 30.6.2021 | | Kostenschät- zung steht noch aus | BLD | | Projekt aus dem Maßnahmenplan herausgenommen. |
| 23 | Projekt „Artenreiches Industriegebiet“ | Darstellen eines Leuchtturmprojekts und Multibrief an alle Firmen und Bewohner im Diezer Industriegebiet | Kathrin Rosstäuscher für BLD und Stadtbürgerme- isterin | 30.10.2021 | erledigt | Ca. 100 Euro | | | Ortstermin bei der Firma Pure mit Baumgeschenk, Bericht in der RLZ am 30.3.2021, Briefe verteilt. Zunächst erledigt |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|------------|-------|-------------------------|--|--|
| 24 | „Aktion-Grün-Kommune“ Diez | Antrag auf Anerkennung beim Umweltministerium | Stadtverwaltung Diez, BLD | 30.06.2021 | 08.08.2021 | Keine | Stadt Diez | | Zusammenstellung der Daten nach Anfragen bei Bauhof, Lions-Clubs und Vereinen sowie Vorlage eines Antragsschreiben bei der Stadt durch BLD am 4.5.2021, Rückmeldung Ministerium, dass nach den Sommerferien ein Ortstermin anstünde. |
| 25 | Projekt kath. Kindergarten im Schläfer | Hochbeet und Benjeshecke mit den Kindern anlegen | Kathrin Rosstäuscher für BLD | 30.10.2021 | 28.05.2021 | ? | BLD und Kindergarten | | Kathrin Rosstäuscher vor Ort, Bericht in der RLZ am 14.4.2021 |
| 26 | Weltbienentag 20.5.2021 | 6 Insektenhotels vom Lions Club Diez Oranien für 5 Diezer Kindergärten und den städt. Garten | Kathrin Rosstäuscher für Lions Club Diez Oranien | 20.5.2021 | erledigt | | Lions Club Diez Oranien | | Initiative des Lions Club Diez Oranien, realisiert in eigener Regie: upcycling-Produkte aus alten Paletten, gebr. Ziegelsteinen Brennholzstücken und Knöterichröhrchen. |
| | | | | | | | | | |

| Nr. | Maßnahme Titel | Maßnahme Beschreibung | Verant- wortlich | Geplantes Enddatum | Zwi- schen- stand | Kosten | Kostenträger | Förder- gelder/Spen- den? | Abschließende Bewertung |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | |