



Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2021



Anlage 3

Stand 14.12.2021

Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Förder-gelder/Spen-den?	Abschließende Bewertung
1	Biodiversitätsstrategie	Befragung von Fraktionen, Bauhof, Vereinen, Institutionen, Schulen usw. zu einem Diskussionspapier als Grundlage für das strategische Konzept. Dazu Auftrag des Stadtrats, Sitzung 26.11.2020.	BLD	Vorlage Strategiepapier bei der Stadtbürgermeisterin bis 5.2.21	erledigt	keine		keine	Die Vorlage mit der Biodiversitätsstrategie für die Sitzung des Stadtrats am 25.2.2021 erfolgte fristgerecht.
2	Biodiversitätsstrategie	Erarbeiten eines Strategie-papiers unter Berücksichtigung der Vorschläge aus der Befragung (Ziff.1).	BLD	Vorlage bis 5.1.21 bei der Stadtbürgermeisterin	erledigt	keine		keine	Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.2021
3	Biodiversitätsstrategie	Erstellen eines Maßnahmenplans zu dem, was zur Realisierung der strateg. Vorgaben 2021 getan werden sollte- auch aus Auftrag Stadtratssitzung vom 26.11.2020.	BLD	Vorlage bis 5.1.21 bei Stadtbürgermeisterin	erledigt	keine		keine	Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.2021
4	Biodiversitätsstrategie	Diskussion der Vorlage und Entscheidung des Stadtrats in der Februarsitzung, 25.2.2021	Stadt Diez	25.2.21	erledigt	keine		keine	Zustimmung durch einstimmigen Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 25.2.2021, ausgenommen: Ökologische Pflege Wirtschaftswege und Bestellung Koordinator

4a	Biodiversitätsstrategie Fortschreibung Wegesatzung	Ökologische Pflege Wirtschaftswege: Ergänzung Wegesatzung, Der Erlass einer Pflegerichtlinie wird in den Maßnahmenplan 2022 aufgenommen.	Stadt Diez	30.6.2021	erledigt	keine		keine	Stadtratsvorlage für Sitzung am 25.3.2021 eingebracht. Stadtrat hat zugestimmt. Veröffentlichung im VG-Blatt Nr. 20 vom 19.5.202, eine Veröffentlichung der aktuellen Wegesatzung in der Homepage der Stadt Diez ist erfolgt.
5	Biodiversitätsstrategie	Bestellung des Koordinators Biodiversitätsstrategie und dessen Ausstattung mit administrativen Kompetenzen	Stadtrat	30.6.2021	08.12.2021	keine			Vorschlag für Beschlussvorlage bei Stadtbürgermeisterin am 22.4.2021 vorgelegt; Thema in Stadtratssitzung am 29.4.2021; Zustimmung des Stadtrats in der Aprilsitzung: einstimmig. Eine offizielle Bestellung mit Kompetenz- zuweisungen steht noch aus.
6	Blühflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Blühbrachen: 30.130qm • Blühstreifen: 18.925 qm • Blühende Gärten 	Blühende Lebensräume Diez (BLD)	Oktober 2021	erledigt	Ca. 3500 Euro	Blühende Lebensräume Diez (BLD)	Spenden	Mit der Aussaat am 23.4.21 begonnen und bis zum 28.April 2021 abgeschlossen. Die Verteilung der von den Stadtwerken gespendeten Blühsamens für das Projekt „Blühende Gärten“ läuft wie vorgesehen.
6a	Blühflächen	Ca. 25.000 qm mehrjährige Blühfläche am Christiansweg zw. Hain und Seniorenheim	BLD	Oktober 2024	erledigt	ca. 3000 Euro für drei Jahre, 2021: ca. 1500 Euro	BLD	Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA.	Vorbereitung der Fläche: zweimal grubbern (Priester und Schönborn), einmal Kreislegegen (Groh); Aussaat mit „Lebensraum 1“ am Freitag, 30.4.2021, durch Schönborn und Groh. Offizielle Vorstellung (Ortstermin) in Anwesenheit der Sponsoren (Jäger ausgenommen) sowie der Stadtbürgermeisterin mit Berichterstattung in der Lokalpresse am 19. Juli 2021.

7	Blühlabyrinth Diersteiner Au,	Begehbare Blühlabyrinth auf 2.800 qm, Staffeler Weg, auf Höhe der beiden Tiefbrunnen, mehrjähriges Saatgut	BLD	30. Juni 2021	erledigt	ca. 450 Euro	BLD	Förderantrag bei LEADER durch Frau Li Shalima	Förderantrag bei LEADER über 450 Euro bewilligt. Offizielle öffentliche Freigabe nach Fertigstellung am 2.8.2021, 11:00 Uhr, im Beisein von Stadtbürgermeisterin und Verbandsbürgermeister und Mitwirkenden (Vorstand, Frau Li Shalima mit Unterstützerin, Herr Richter- Filmaufnahmen mit Drohne) sowie Pressevertretern. Es erfolgte am 3.8.2021, 19:10 Uhr, eine vierminütiger Bericht mit Wetterfrau Katrin Illig im SWR in der Landes- schau. Veröffentlichung in der RLZ am 5.8.2021
8	Sitz- und Infor- mationsecke Diersteiner Au	Weitere Ausgestaltung als Projektfläche zur Förderung der Biodiversität: u.a. Biotope, einschl. Informationstafeln	BLD, Imker- verein, Lions Club Diez, Bundespolizei schule	30. Juni 2021	08.08.2021 auf 2022 verschoben	Kostenschät- zung steht noch aus- eher gering	BLD		Projekt für dieses Jahr abgesagt, weil eine Unterstützung durch die Bundespolizei wg. der Corona-Pandemie und der Auswirkungen auf den Ausbildungsbetrieb nicht möglich war. Projekt wird in den Maßnahmenplan für das Jahr 2022 aufgenommen.
9	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	ganzjährig	erledigt	100 Euro	BLD	Verein	Ausbreiten von Kompost im Februar; weitere Arbeiten wurden durch Frau Rosstäuscher und Frau Schneider durchgeführt.
10	Ausgleichs- flächen, Kataster	Erstellen eines Katasters für alle Ausgleichsflächen mit aktuellen Nutzungen Projekt auf das Jahr 2022 verschoben.	Koordinator der Stadt	30. April 2021	7.12.2021 auf 2022 verschoben	keine			In Abstimmung mit den zuständigen Stellen bei der VG Diez erfolgt die Zusammenstellung der erforderlichen Daten bis Januar 2022. Das Projekt wird in den Maßnahmenplan 2022 aufgenommen

11	Ausgleichsflächen, Nutzung	Kontaktaufnahme mit Nutzern, ggfs. vorgabengerechte Nutzung auf den Weg bringen Projekt auf das Jahr 2022 verschoben.	Koordinator der Stadt	30. Oktober 2021	07.12.2021 Auf 2022 verschoben	keine			Projekt wird in den Maßnahmenplan für das Jahr 2022 aufgenommen.
12	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	ganzjährig	erledigt	keine	BLD		Zunächst keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
13	Robert-Heck-Park und Grafenschloss	Unterhaltung Rober-Heck-Park Neupflanzungen und Neugestaltung des Skulpturen- und Arzneipflanzengartens des Museums im Grafenschloss.	Museums- und Geschichtsverein Diez	ganzjährig	08.08.2021	Konkrete Kostenschätzungen stehen noch aus.	Museums- und Geschichtsverein + Stadt Diez	ggfs. auch Sponsoren	Arbeitseinsatz von Vereinsmitgliedern. Dazu Bericht in der RLZ vom 17.4.2021.
14	Baumpflanzungen	Pflanzen von mindestens 150 Laubbäumen im Diezer Oberwald	Lions Club Diez Oranien		erledigt		Lions Club Diez Oranien	Sponsoren	Pflanzaktion für 2021 wurde durchgeführt.
15	Streuobstwiesen Diersteiner Au	Eine Erweiterung der Streuobstwiese im Adrian-Dieh-Park durch den Lions Club Diez	Lions Club Diez		09.12.2021 auf 2022 verschoben		Lions Club Diez	Sponsoren	Von einer Erweiterung der Streuobstwesewurde wurde für das Jahr 2021 Abstand genommen; sie soll im Jahr 2022 erfolgen.
16	Stadtbienen	Der Imkerverein Diez & Umgebung wird eine Umsetzung prüfen. Realisierung auf 2022 verschoben	Imkerverein Diez und Umgebung		04.12.2021 auf 2022 verschoben	Kostenvorschlag steht noch aus	Imkerverein Diez und Umgebung		Projekt kam unter anderem wg. der zu erwartenden Kosten nicht zustande. Es soll noch einmal in den Maßnahmenplan 2022 aufgenommen werden.
17a	Städtisches Grünflächenmanagement-Fortbildung	Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sowie Hospitationen bei städtischen und kommunalen Bauhöfen.	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt	31.12.2021	erledigt	Bisher keine	Stadt Diez		Web-Seminar am 24.3.2021 zur "Pflege kommunaler Flächen" für die Arbeiter des städt. Bauhofs Beratung vor Ort (auf dem

									Wirt) zu ökologischem Grünflächenmanagement durch den Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, Herrn Werner Ollig, am 19.4.2021. Ausführlicher Bericht in der RLZ am 6.5.2021. Kontaktaufnahmen für Hospitationen und Erfahrungsaustausch stehen noch aus.
17b	Grünflächenmanagement- ökologisch sinnvolle Nutzung	Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologisch sinnvolle Gestaltung und Pflege städtischer Grünflächen, schrittweise Umsetzung der in Maßnahmenblättern beschriebenen Vorgaben. Fortsetzung des Projekts im Jahr 2022	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt	31.12.2021	09.12.2021 wird 2022 fortgesetzt				Konzept des Bauhofs: Auf dem Wirt an blütenrelevanten Stellen nicht mähen und so Insektenoasen schaffen und entsprechend ausschildern. Dazu Erfahrungen sammeln und entsprechend weiterentwickeln. Am 26.4.21 umgesetzt. Darüber Sonderseite in der RLZ am 6.5.2021. Schilder sind beschafft, Ausschilderung ist teilweise erfolgt. Ein Gesamtkonzept wird für 2022 erarbeitet, Besprechung dazu ist geplant.
17c	Grünflächenmanagement Lebensraum Feldwege und deren ökologisch sinnvolle Pflege	Erfassung der Feldwege, Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologisch sinnvolle Pflege (Pflegerichtlinien), schrittweise Umsetzung der in Maßnahmenblättern beschriebenen Vorgaben. Projekt in Absprache auf das kommende Jahr verschoben; wird in den Maßnahmenplan 2022 aufgenommen	Städt. Bauhof Koordinator der Stadt, Landwirte	31.12.2021	08.12.2021 auf 2022 verschoben				Beratung in der Diersteiner Au durch Herrn Gutmann von Bioland Hessen am 2.6.2021 –Protokoll liegt vor. Konzepterstellung in den Wintermonaten in Absprache mit Landwirten, Naturschutzverbänden und Jägern für einen Teil der Wirtschaftswege und dessen Realisierung 2022.

18	Projekt Lebenstürme	Errichten von zwei Lebens- türmen, ein Kooperations- projekt	BLD und Jakobusgemei nde	30.6.2021	erledigt	1000 Euro	BLD	Förderantrag LEADER über 1000 Euro bewilligt	Im Pfarrgarten der Jakobusgemeinde und auf der Streuobstwiese von Karl Schönborn in der Diersteiner Au wurde jeweils ein Lebensturm errichtet. Die Ausstattung der beiden Lebenstürme ist erfolgt und wird 2022 weiter ergänzt.
19	Langzeiterfass ung der Maßnah men und Projek te	Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte	BLD Städt. Bauhof	30.10.2021	06.12.2021 auf 2022 verschobe n	keine			Die erforderlichen Daten liegen vor. Die Entwicklung der Projektdatei wird in den Maßnahmenplan für das Jahr 2022 übernommen und soll bis zum 30.4.2022 fertiggestellt sein.
20	Benjeshecke Hohe Straße	Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester	BLD	31.10.2021	08.08.2021 auf 2022 verschobe n	Kostenvoran schlag steht noch aus	BLD		Gespräch mit Eigentümer Michael Priester am 24.2.21, 15:30 Uhr: will noch erweitern, Zurückstellung bis Frühjahr 2022
21	Lerchen- und Erbsenfenster	Anlegen von mehreren Lerchen- und Erbsenfenstern in der Diersteiner Au	Landwirte, BLD	30.4.2021	erledigt	50 Euro	BLD		Anlegen von 25 Lerchen- fenstern (je 3 bis 4 qm) auf den Feldern von Michael Priester in der Diersteiner Au am 31.3. und 1.4.2021 durch Ernfried Groh Erbsenfenster zurückgestellt.
22	Projekt „Artenreiches Industriegebiet“	Darstellen eines Leuchtturmprojekts und Multibrief an alle Firmen und Bewohner im Diezer Industriegebiet	Kathrin Rosstäuscher für BLD und Stadtbürgerme isterin	30.10.2021	erledigt	Ca. 100 Euro			Ortstermin bei der Firma Pure mit Baumgeschenk, Bericht in der RLZ am 30.3.2021, Briefe verteilt. Zunächst erledigt
23	„Aktion-Grün- Kommune“ Diez	Antrag auf Anerkennung beim Umweltministerium	Stadtverwaltun g Diez, BLD	30.06.2021	08.08.2021	Keine	Stadt Diez		Zusammenstellung der Daten nach Anfragen bei Bauhof, Lions-Clubs und Vereinen sowie Vorlage eines Antrags schreiben bei der Stadt durch BLD am 4.5.2021, Rückmeldung

									Ministerium, dass nach den Sommerferien ein Ortstermin anstünde. Termin der Ortsbesichtigung durch Vertreter des MUEF dann auf 2022 verschoben.
24	Projekt kath. Kindergarten im Schläfer	Hochbeet und Benjeshecke mit den Kindern anlegen	Kathrin Rosstäuscher für BLD	30.10.2021	erledigt	?	BLD und Kindergarten		Kathrin Rosstäuscher vor Ort, Bericht in der RLZ am 14.4.2021
25	Weltbienentag 20.5.2021	6 Insektenhotels vom Lions Club Diez Oranien für 5 Diezer Kindergärten	Kathrin Rosstäuscher für Lions Club Diez Oranien	20.5.2021	erledigt		Lions Club Diez Oranien		Initiative des Lions Club Diez Oranien, realisiert in eigener Regie: upcycling-Produkte aus alten Paletten, gebr. Ziegelsteinen Brennholzstücken und Knöterichröhrchen.
26	Vogelschutzhecke, Hohe Straße	Hohe Straße, Grundstück Karl Schönborn, Angrenzung Feldweg Hohe Straße, Anlegen einer dreireihigen Vogelschutzhecke mit unterschiedlichen Gehölzen	BLD und Karl Schönborn	4.12.2021	erledigt	Ca. 200 Euro	BLD	Spenden	Beschaffung der Pflanzen durch BLD, Anpflanzung in einer Aktion mit freiwilligen Helfern am 4.12.2021
27	Vogelschutzhecke, Wirt	Grundstück der Stadt, zwischen Parkplatz und angrenzendem Blühstreifen	BLD	4.12.2021	erledigt	Ca. 100 Euro	BLD	Spenden	Beschaffung der Pflanzen durch BLD, Anpflanzung in einer Aktion mit freiwilligen Helfern.

28	Wildblumenwiesen, Staudenfläche und Totholzhaufen	Umwandlung von 6000 m2 Rasenflächen in Blumenwiesen, Anlegen einer Staudenfläche von 500 m2, Anlegen von Totholzhaufen im Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrum in Diez in den Jahren 2020 und 2021	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,		erledigt	nicht bekannt	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management, Koblenz, Schloss		Die Mitteilung zu diesen Maßnahmen erfolgte aufgrund einer Anfrage der Stadtbürgermeisterin am 25.10.2021 (E-Mail an Schulen Kindergärten, Vereine, Fraktionen usw.) mit Schreiben vom 26.11.2021
29	Nistkästen-Lehrpfad	Nistkästen für unterschiedliche Vogelarten und Informationstafeln dazu im Diezer Hain aufgestellt	NABU und Freie Waldorfschule Diez		erledigt	nicht bekannt	NABU Rhein-Lahn-Kreis		Projekt vom NABU mit der 8. Klasse der Freie Waldorfschule Diez realisiert
30	Schulgarten	Anlegen und Pflegen eines Schulgartens im Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie-Hedwig-Gymnasiums	ganzjährig		250 Euro	Förderkreis Sophie-Hedwig-Gymnasium		
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung