



# Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

## Maßnahmenplan 2022



Stand 25.2.2022

Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung
1	Blühbrachen einjährig	Anlegen von ca. 30.000 Quadratmetern Blühbrachen in Kooperation mit Landwirten	Verein Blühende Lebensräume Diez (BLD)	31.5.2022		Ca. 3000 Euro	BLD	Finanziert durch Blühpaten	
2	Blühbrachen mehrjährig	Pflege der im Jahr 2021 angelegten, mehrjährigen, ca. 2,5 Hektar großen Blühbrache am Diezer Christiansweg	BLD	31.12.2022		Ca. 800 Euro	BLD	Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA.	
3	Blühstreifen ein- und mehrjährig	anlegen, beraten bzw. pflegen von Blühstreifen, Gesamtfläche: ca. 18.000 Quadratmeter	BLD	31.5.2022		500 Euro	BLD und Grundstücksbesitzer		
4	Blühende Gärten	Verteilen von Tütchen mit Samenmischungen für Gartenflächen und Balkone	BLD	ganzjährig		Ca. 500 Euro	BLD	Sponsor: Stadtwerke Diez	
5	Pflegerichtlinien Wirtschaftswege	Erarbeitung von Pflegerichtlinien für einen Teil der Wirtschaftswege in der Diersteiner Au und Umsetzung der abgestimmten Vorgaben	Bauhof Stadt Diez und Koordinator Biodiversitätsstrategie, BLD und Landwirte	30.3.2022		noch nicht bekannt	Stadt Diez	keine	
6	Grünflächenmanagement ökologisch sinnvolle Pflege	Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologisch sinnvolle Gestaltung und Pflege, schrittweise Umsetzung der in Maßnahmenblättern beschriebenen Vorgaben.	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, BLD	30.3.2022		Noch nicht bekannt	Stadt Diez		Aufbauend auf den im Jahr 2021 gewonnenen Erfahrungen.

7	Anschaffung Doppelmesserbalken und gebrauchtem Ladewagen	Geräte werden für ein ökologisches Grünflächenmanagement benötigt. Die Anschaffung soll im Haushalt 2022 ermöglicht werden.	Stadt Diez, städt. Bauhof	30.4.2022		Ca. 14.000 Euro	Stadt Diez <b>Haushalts-relevant</b>	Eine LEADER-Förderzusage zu 65 % (=6613,15 Euro) der Anschaffungskosten für einen Doppelmesserbalken für den städt. Traktor liegt vor	Ladewagen als gebrauchte Maschine ist nicht förderfähig – Kosten: 3000 Euro
8	Städtisches Grünflächenmanagement Fortbildung	Organisieren von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter:innen des städt. Bauhofs zur Realisierung eines ökologischen Grünflächenmanagements	Städt. Bauhof und Koordinator Biodiversität	bis 30.6.2022		Noch nicht bekannt	Stadt Diez		
9	Koordinator	Formelle Bestellung des Koordinators für die Biodiversitätsstrategie der Stadt Diez	Stadt Diez	31.1.2022		keine	Stadt Diez		
10	Blühlabyrinth Diersteiner Au	Pflege des im Jahr 2021 angelegten, begehbaren Blühlabyrinths, Größe: 2.800 qm, Lage: Staffeler Weg auf Höhe der beiden Tiefbrunnen	BLD	ganzjährig		ca. 200 Euro	BLD		
11	Lehrpfad für Artenvielfalt	Weitere Ausgestaltung der Sitz- und Informationsecke als Teil eines zu gestaltenden Lehrpfads für Artenvielfalt – der Ausbau und die Ausschilderung sollen schrittweise erfolgen.	BLD, Bundespolizeischule, suche weiterer Kooperationspartner	30. Juni 2022		Kostenschätzung steht noch aus	BLD	Sponsoren gewinnen	Soll das <b>Leuchtturmprojekt</b> für das Jahr 2022 werden. Realisierung soll an einem <b>Projekttag</b> erfolgen.

12	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	ganzjährig		100 Euro	BLD		
13	Ausgleichsflächen, Kataster	Erstellen eines Katasters für die Ausgleichsflächen in der Diersteiner Au  Projekt aus dem Jahr 2021 übernommen.	Koordinator der Stadt, VG Diez	erledigt		keine			Fertiggestellt am 11.2.2022
11	Ausgleichsflächen, Nutzung	Kontaktaufnahme mit Nutzern, ggfs. vorgabengerechte Nutzung auf den Weg bringen	Koordinator der Stadt, BLD	30.4. 2022		keine			Erste Gespräche sind geführt.
12	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	ganzjährig		keine	BLD		
13	Robert-Heck-Park	Unterhaltung Rober-Heck-Park	Museums- und Geschichtsverein Diez	ganzjährig		Konkrete Kostenschätzungen stehen noch aus.	Museums- und Geschichtsverein sowie Stadt Diez		
14	Baumpflanzungen	Pflanzen von mindestens 150 Laubbäumen im Diezer Oberwald	Lions Club Diez Oranien				Lions Club Diez Oranien	Sponsoren	
15	Streuobstwiesen Diersteiner Au, Adrian-Diel-Park	Erweiterung wird für 2022 geprüft.	Lions Club Diez			Kostenvorschlag steht noch aus	Lions Club Diez	Sponsoren	
16	Stadtbienen	Es sollen Verantwortliche für die Umsetzung eines solchen Projekts gefunden werden.	BLD			Kostenvorschlag steht noch aus			

17	Langzeiterfassung der Maßnahmen u. Projekte	Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte	BLD, Koordinator der Stadt, Städt. Bauhof	31.3.2022		keine			
18	Benjeshecke Hohe Straße	Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester	BLD	31.10.2022		Kostenvoranschlag steht noch aus	BLD		Realisierung ist abhängig vom weiteren Ausbau der Maschinenhalle
19	Lerchen- und Erbsenfenster	Anlegen von mehreren Lerchen- und Erbsenfenstern in der Dierstener Au	Landwirte, BLD	31.3.2021		keine	BLD, Landwirte		
20	„Aktion-Grün-Kommune“ Diez	Antrag auf Anerkennung beim Umweltministerium	Stadtverwaltung Diez, BLD	30.06.2021		Keine	Stadt Diez		Antragstellung durch die Stadt am 3.5.2021. Rückmeldung durch das Ministerium (MUEF), dass erst 2022 mit einer Ortsbesichtigung und daran anschließend mit einer Entscheidung gerechnet werden kann.
21	Blühfenster	Anlegen von Blühfenstern am dem steinigen Bahnhang in der Schaumburger Straße vor dem Anwesen Spriestersbach-Möhler	BLD	31.5.2022		Ca. 100 Euro	BLD		
22	Schulgarten	Pflegen des angelegten Schulgartens im Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie-Hedwig-Gymnasiums	ganzjährig		250 Euro	Förderkreis Sophie-Hedwig-Gymnasium		

23	Grünflächenkonzept in der Bundespolizeischule	Fortschreibung des ökologischen Grünflächenkonzepts: Anlegen weiterer Staudenflächen u.a	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben			Nicht bekannt	BA für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management, Koblenz, Schloss		
24	Kataster zu wertvollen Ökoflächen	Ökologisch wertvolle Flächen werden für die Gemeinden Diez und Birlenbach erfasst, um Möglichkeiten für deren Vernetzung zu erkennen.	NABU und BLD	31.12.2022		keine			
25	Kataster zu den „EHDA-Flächen“ in der Stadt Diez und im Industriegebiet	Erfassung der stadteigenen Flächen im Stadtgebiet und im Industriegebiet zur Prüfung, inwieweit eine ökologisch sinnvollere Nutzung möglich ist	Koordinator der Stadt, VG-Verwaltung und Städt. Bauhof	31.12.2022		keine		keine	
26	Projekt „Artenreiches Industriegebiet“	Zu Firmen im Industriegebiet weiter Kontakt halten: Beraten und das Anlegen ökologisch wertvoller Flächen fördern	BLD	ganzjährig		keine			
27	„Zukunftsbäume für die Stadt“	Ein Projekt der Stadt Diez im Oranienjahr 2022 zur Pflanzung zukunftsfähiger Stadtbäume	Städt. Bauhof	ganzjährig		offen	Stadt und Sponsoren		In Diezer Altstadt musste aus Sicherheitsgründen ein Baum weichen, daraus ist mit Bürgerbeteiligung das Projekt entstanden.
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Förder-gelder/Spenden?	Abschließende Bewertung