



Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2023

Sachstand 18.12.2023



Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung
1	Blühbrachen einjährig	Anlegen von ca. 30.000 Quadratmetern Blühbrachen in Kooperation mit Landwirten	Verein Blühende Lebensräume Diez (BLD)	realisiert		Ca. 3000 Euro	BLD	Finanzierung durch Blühpatinnen und Blühpaten	Aussaat am 4./ 5. und 6. Mai 2023.
2	Blühbrachen mehrjährig	Pflege der im Jahr 2021 angelegten, mehrjährigen, ca. 2,5 Hektar großen, Blühbrache am Diezer Christiansweg	BLD	realisiert		Ca. 800 Euro	BLD	Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA.	Die Blühbrache hat sich gut entwickelt, ein Besichtigungsweg durch die Fläche wurde freigeschnitten. Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht mehr erforderlich.
3	Blühstreifen ein- und mehrjährig	anlegen, beraten bzw. pflegen von Blühstreifen, Gesamtfläche: ca. 23.000 Quadratmeter	BLD	realisiert		Ca. 500 Euro	BLD und Grundstücksbesitzer		Aussaat bis zum 17. Mai überwiegend realisiert. Weitere Maßnahmen wegen Trockenheit zurückgestellt.
4	Blühende Gärten	Verteilen von Tütchen mit Samenmischungen für Gartenflächen und Balkone	BLD	realisiert		Ca. 500 Euro	BLD	Sponsor: Stadtwerke Diez in 2021	Realisiert auf dem Diezer Frühlingmarkt am 16.4.2023
5	Pflegerichtlinien Wirtschaftswege	Erarbeitung von Pflegerichtlinien für die Wirtschaftswege in der Diersteiner Au und an der Hohe Straße, Umsetzung der abgestimmten Vorgaben	Bauhof Stadt Diez und Koordinator Biodiversitätsstrategie, BLD und Landwirte	realisiert		noch nicht bekannt	Stadt Diez	keine	Mit Landwirten abgestimmte Gesamtpflegerichtlinie und Maßnahmenpläne für Teile der Diezer Gemarkung zu deren Realisierung erarbeitet. Zustimmung des Stadtrats in der Sitzung vom 30.3.2023. Maßnahmen durch die Landwirte. Fortschreibung 2024 in Abstimmung mit Landwirten

6	Grünflächenmanagement ökologisch sinnvolle Pflege	Erarbeiten eines Konzepts für eine ökologische Gestaltung und Pflege der städt. Grünflächen auf dem Wirt und Umsetzung nach Abstimmung im Stadtrat	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, BLD	realisiert		Zunächst keine	Stadt Diez		Konzept erarbeitet und umgesetzt. Die Abstimmung mit dem Stadtrat steht noch aus. Stand: 13.6.2023. Fortschreibung für 2024 geplant
7	Städtisches Grünflächenmanagement Fortbildung	Organisieren von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter:innen des städt. Bauhofs zu dem Thema ökologischen Grünflächenmanagements	Städt. Bauhof und Koordinator Biodiversität	realisiert		Ca. 200 Euro	Stadt Diez		a) Inforveranstaltung am 4.5. 2023 in Eschhofen: Zur Bedeutung von Brachflächen und Wegrändern in der Agrarlandschaft“, Referent: Prof. Dr. Fischer, Uni Koblenz b) Infoveranstaltung mit der Gartenakademie Rheinland-Pfalz auf dem Wirt zur ökologischen Grünlandpflege am 15.8.2023 c) Inforveranstaltung der Gartenakademie am 8.11.2023 in Neustadt/Weinstraße
8	Blühlabyrinth Diersteiner Au	Pflege des im Jahr 2021 angelegten, begehbaren Blühlabyrinths, Größe: 2.800 qm,	BLD	realisiert		ca. 100 Euro	BLD		Aussaat am 5. Mail 2023, regelmäßiges Freimähen der Labyrinthwege
9	Lehrpfad für Artenvielfalt	Ausgehend von der Sitz- und Informationsecke soll schrittweise ein ausgeschilderter Lehrpfad für Artenvielfalt entstehen.	BLD und auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern	realisiert		Kostenschätzung steht noch aus	BLD	Sponsoren gewinnen	Weitere Ausschilderung bis zum 29. Juni 2023, Aufstellen eines großen Insektenhotels im Juli 2023, weiterer Ausbau 2024
10	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	realisiert		100 Euro	BLD		Mehrere Pflegeeinsätze
11	Nutzung der Ausgleichsflächen	Kontaktaufnahme mit Nutzern zur Gewährleistung der vorgabengerechten Nutzung	Koordinator der Stadt, BLD	realisiert		keine			Dauerprojekt, Kontaktaufnahmen haben stattgefunden.
12	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	realisiert		keine	BLD		Pflegemaßnahmen im Frühjahr 2023 erledigt. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

13	Robert-Heck-Park	Unterhaltung Rober-Heck-Park	Museums- und Geschichtsverein Diez	realisiert		nicht bekannt	Museums- und Geschichtsverein		Dauerprojekt, Pflegemaßnahmen haben stattgefunden
14	Baumpflanzungen	Pflanzen von 300 Laubbäumen im Diezer Oberwald und am Parkplatz Kies	Lions Club Diez Oranien	realisiert		Ca. 1500 Euro	Lions Club Diez Oranien	Sponsoren	150 Bäume im Februar 2023 gepflanzt. Eine weitere 150 Pflanzungen im November 2023: 50 Maronen, 50 Elsbeeren, 25 Kornelkirschen und 25 Weißdornsträucher
15	Streuobstwiesen Diersteiner Au, Adrian-Diel-Park	Pflege des vorhandenen Baumbestands und Pflanzen neuer Bäume	Lions Club Diez	nicht realisiert		Kostenvoranschlag steht noch aus	Lions Club Diez	Sponsoren	Zurückgestellt
16	Langzeiterfassung der Maßnahmen u. Projekte	Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte	BLD, Koordinator der Stadt, Städt. Bauhof	nicht realisiert		keine			Zurückgestellt
17	Benjeshecke Hohe Straße	Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester	BLD	nicht realisiert		Kostenvoranschlag steht noch aus	BLD		Zurückgestellt
18	Lerchenfenster	Anlegen von mehreren Lerchenfenstern in der Diersteiner Au	Landwirte, BLD	ausgesetzt		keine	BLD, Landwirte		Wegen anhaltender Regenfälle im Frühjahr und Stauässe auf den Flächen wurde auf das Anlegen von Lerchenfenster verzichtet.
19	„Aktion-Grün-Kommune“ Diez	Antrag auf Anerkennung beim Umweltministerium	Stadtverwaltung Diez, BLD	realisiert		Bisher keine	Stadt Diez		Preisverleihung am 29. Juni 2023 durch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder

20	Schulgarten	Pflege und weitere Ausgestaltung des Schulgartens im Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie-Hedwig-Gymnasiums	realisiert			Garten AG Sophie-Hedwig-Gymnasium	Gefördert durch LEADER, 1. Preis beim Ideenwettbewerb "Heimat" des Rhein-Lahn-Kreises: 1.200 €	Einweihung des Schulgartens am 24.6.2022, Weitere Pflege im Jahr 2023 gewährleistet.
21	Zusammenarbeit KIGA-Schläfer und BLD im Garten Lebens(T)raum	Regelmäßiges Treffen im Garten Schläfer: entdecken, erforschen, lernen	Kath. KIGA-Schläfer, BLD	realisiert					7 Veranstaltungen im Garten Schläfer oder auf dem WIRT mit den Zielen: Natur entdecken, erforschen,flanzen, säen, ernten, staunen, fühlen und arbeiten.
22	Fortsetzung des Projekts „Artenreiches Industriegebiet“	Kontakt zu Firmen im Industriegebiet halten: Beraten und das Anlegen ökologisch wertvoller Flächen fördern	BLD, NABU Rhein-Lahn	realisiert			BLD und NABU Rhein-Lahn		Kontaktaufnahmen haben stattgefunden.
23	„Zukunfts-bäume für die Stadt“	Fortsetzung des Projekts der Stadt Diez aus dem Oranienjahr 2022: Pflanzung zukunftsfähiger Stadtbäume	Städt. Bauhof	realisiert			Stadt und Diez 17		6 im Jahr 2022 beschaffte Bäume Ende 2022/ Anfang 2023 in der Diezer Altstadt gepflanzt. Vier weitere Bäume (2 Stadt und 2 Diez 17) beschafft und in Kisten aufgestellt – Pflanzung Herbst/ Winter 2022/2023
24	Bibelgarten Freiendiez und Innenhof der Kirchengemeinde	Erhalt des in einen Bibelgarten umgewandelten Pfarrgartens der Jakobus-gemeinde und insektenfreundliche Bepflanzung der Rabatten im Innenhof mit.	Kirchengemeinde Freiendiez, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Diez17	realisiert		500 Euro	Diez17, Kirchengemeinde	LEADER und priv. Spender	Das Hildegard von Bingen Beet, die Fläche Feldblumen und Feldfrüchte, u.v.m. wurden angelegt und gepflegt. Geholfen haben die Frauen der Frauentagsveranstaltung von DIEZ17, die Freiendiezer e.V. und der Vorstand der Kirchengemeinde

25	Grünflächenkonzept in der Bundespolizschule	Fortschreibung des ökologischen Grünflächenkonzepts, Anlegen weiterer Staudenflächen u.a	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	realisiert		Nicht bekannt	BA für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management, Koblenz, Schloss		Umwandlung von 200 qm Rasen- in Staudenfläche, Anlegen einer Wildobstwiese von 4000 qm
26	Äpfel pflücken	Kennzeichnung von städtischen Apfelbäumen, die von jedermann gepflückt werden dürfen	Diez17	Nicht realisiert,		Nicht bekannt	Diez17		Gründe: Weil kaum Äpfel an den Bäumen hingen, Ursache: Fröste während der Baumblüte
27	Generationengarten Schläfer	Gestaltung eines Generationengartens in der Lübener Straße durch die Abteilung „Generationengarten“ des Fördervereins Blühende Lebensräume Diez e.V.	BLD	realisiert		Ca. 34.000 Euro	BLD	15.000 Euro durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Bewilligungsbescheid vom 12.10.2022	Abriss des alten Brunnens und Aufbau weiterer Anlagen und Geräte gemäß Planung: Pflegearbeiten und Realisierung verlaufen wie vorgesehen.
28	Grünes Klassenzimmer	Unterhalten und Nutzen des sogenannten grünen Klassenzimmers neben dem Schulgarten	Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	realisiert			Sophie-Hedwig-Gymnasium		Grünes Klassenzimmer als Lern- und Begegnungsort beim Schulgarten geschaffen - vier drei Meter lange Sitzbänke, hergestellt aus heimischem Lärchenholz .
29	Mehr Grün im Schulhof	Teilweise Umgestaltung des Schulhofs am Diezer Schulzentrum	Projektgruppe der Realschule Plus Diez in Kooperation mit BLD	realisiert		2000 Euro	Realschule Plus Diez	LEADER-Förderung angestrebt	Erste Maßnahmen durch Anpflanzungen in Pflanzkübeln sind in Kooperation mit den „Blühenden Lebensräumen Diez“ erfolgt
30	Projekt Wanderbäume	Bäume in Transportkarren pflanzen und als schattige Sitzplätze in der Stadt aufstellen. Versteigern der Bäume nach einem Jahr, Neubeschaffung im nächsten Jahr.	Diez 17	realisiert		1000 Euro	Diez 17	LEADER-förderung in Höhe von 1000 Euro	Drei „Wanderbäume“ beschafft in Karren gepflanzt und Sitzkästen dafür gebaut.
31	Aktion Pflasterspechte	Aus Geschäftslagenmanagement: In Innenstadt Pflastersteine entfernen und Staudengewächse einpflanzen		realisiert		250 Euro		Private Spender	An mehreren Stellen in der Altstadt realisiert, Projekt wird 2024 fortgesetzt.
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung