



Biodiversitätsstrategie Diez

„Zeitnah, zielstrebig, zusammen“ für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2025

Sachstand 16.12.2025



Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Fördergelder/Spenden?	Abschließende Bewertung
1	Blühbrachen einjährig	Anlegen von ca. 30.000 Quadratmetern Blühbrachen in Kooperation mit Landwirten	Förderverein Blühende Lebensräume Diez e.V. (BLD)	31.5.2025	realisiert	Ca. 3000 Euro	BLD	Finanzierung durch Blühpatinnen und Blühpaten	Teile davon Teil der Schutzzone Diersteiner Au
2	Blühbrachen mehrjährig	Pflege der im Jahr 2021 angelegten, mehrjährigen, ca. 2,5 Hektar großen, Blühbrache am Diezer Christiansweg	BLD	31.8.2025	realisiert		BLD	Sponsoren	Teile davon Teil der Schutzzone Diersteiner Au
3	Blühstreifen, ein- und mehrjährig	Anlegen, beraten bzw. pflegen von Blühstreifen, Gesamtfläche: ca. 20.000 Quadratmeter	BLD	31.5.2025	realisiert	Ca. 500 Euro	BLD, Grundstücksbesitzer u. Landesbetrieb Mobilität Diez		
4	Pflegerichtlinien Wirtschaftswege	Fortschreibung der mit den Landwirten abgestimmten Pflegerichtlinien für die Diezer Wirtschaftswege. Grundlage: Erfahrungsaustausch mit Landwirten, Umweltverbänden und Städt. Bauhof	Bauhof Stadt Diez, Koordinator Biodiversitätsstrategie, BLD und Landwirte	31.10.2025	realisiert	keine	Stadt Diez	keine	Teile davon Teil der Schutzzone Diersteiner Au
5	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltung	BLD	31.12.2025	realisiert	100 Euro	BLD		

6	Naturnahe Pflege der Grünflächen im Landschaftspark Wirt, Anlegen Blühstreifen und Staudenbeete	Die Pflege erfolgt nur noch auf der Grundlage eines mit der Gartenakademie Rheinland-Pfalz abgestimmten Pflegekonzepts durch BLD in Kooperation mit dem Städt. Bauhof. Anlegen von zwei Staudenbeeten und deren Pflege durch BLD. Leuchtturmprojekt	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, BLD	Dauerprojekt	teilweise realisiert	Ca. 3000 Euro	Stadt Diez		Keine Staudenbeete angelegt, weil vorgesehene Flächen zum Teil baulich anders genutzt wurden und weil der benötigte städtische Bagger immer noch defekt ist.
7	Fortbildung zu Städtischem Grünflächenmanagement	Organisieren weiterer Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter des Städt. Bauhofs sowie Ehrenamtler zu dem Thema ökologisches/naturnahes Grünflächenmanagement	Städt. Bauhof und Koordinator Biodiversität	Dauerprojekt	realisiert	ca. 350,- €	Stadt Diez		Teilnahme an einem Fortbildungsangebot der Gartenakademie Rheinland-Pfalz hat am 3. Dezember stattgefunden
8	Lehrpfad für Artenvielfalt in der Diersteiner Au	Weiterer Ausbau des von der Sitz- und Informations-ecke ausgehenden und teilweise schon ausgeschilderten Lehrpfads für Artenvielfalt.	BLD mit Kooperationspartnern, vor allem Städt. Bauhof	31.12.2025	realisiert	Kostenschätzung steht noch aus	BLD		Als Teil der Schutzzone Diersteiner Au unterhalten. Weitere Maßnahmen sind erforderlich.
9	Nutzung der Ausgleichsflächen	Kontaktaufnahme mit Nutzern zur Gewährleistung der vorgabengerechten Nutzung	Koordinator der Stadt, BLD	Dauerprojekt	teilweise realisiert	keine			
10	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege-, Erhaltungsmaßnahmen und Nachpflanzungen	BLD	Dauerprojekt	realisiert	keine	BLD		Teil der Schutzzone Diersteiner Au
11	Robert-Heck-Park	Unterhaltung und Weiterentwicklung des Robert-Heck-Park	Museums- und Geschichtsverein Diez	Dauerprojekt	realisiert	nicht bekannt	Museums- und Geschichtsverein		
12	Pflege angelegter Waldflächen	Schutz- und Pflegemaßnahmen auf Wildwuchsfläche beim Jakobsgelehnter Hof	Lions Club Diez Oranien	31.12.2024	realisiert	Noch nicht bekannt	Lions Club Diez Oranien		Pflanzung von 100 Roteichen im Vorderwald

13	Streuobstwiesen Diersteiner Au, Adrian-Diel-Park	Pflege des vorhandenen Baumbestands und Pflanzen neuer Bäume	Lions Club Diez	Dauerprojekt	realisiert	Kostenvoranschlag steht noch aus	Lions Club Diez	Sponsoren	Teil der Schutzzone Diersteiner Au
14	Benjeshecke Hohe Straße	Pflege-, Erhaltungsmaßnahmen und Nachpflanzungen	BLD	Dauerprojekt	realisiert	ca. 100 Euro	BLD		Nachpflanzen von 10 Sträuchern, Schutz der Hecke mit Schnittgut
15	Staudenbeet anlegen	Anlegen je eines Staudenbeetes in den Wingerten	Städt. Bauhof	Dauerprojekt	Zurückgestellt	Kostenschätzung steht noch aus			
16	Schulgarten und Grünes Klassenzimmer	Pflege und weitere Ausgestaltung des Schulgartens im Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie-Hedwig-Gymnasiums	Dauerprojekt	realisiert		Garten AG Sophie-Hedwig-Gymnasium	Gefördert durch LEADER, 1. Preis beim Ideenwettbewerb "Heimat" des Rhein-Lahn-Kreises: 1.200 €	Einweihung des Schulgartens war am 24.6.2022.
17	Pflasterspechte	Anlegen von kleinen Staudenbeeten sowie einzelne Anpflanzungen nach Entfernen von Pflastersteinen und Kübelbepflanzung mit mehrjährigen, insektenfreundlichen Pflanzen im Stadtgebiet, u.a. Pflanztröge vor Shell Tankstelle, Wilhelmstraße	Projektgruppe Pflasterspechte	Dauerprojekt	realisiert	Kostenschätzung steht noch aus			Gießen der Pflanzen, Beikräuter entfernen – Problem: Hundekot
18	Fortsetzung des Projekts „Artenreiches Industriegebiet“	Kontakt zu Firmen im Industriegebiet halten: Beraten und das Anlegen ökologisch wertvoller Flächen fördern	BLD, NABU Rhein-Lahn	31.12.2024	realisiert		BLD und NABU Rhein-Lahn, Eigeninitiativen		
19	„Zukunftsbäume für die Stadt Diez“	Fortsetzung des Projekts der Stadt Diez aus dem Oranienjahr 2022: Pflanzung zukunftsfähiger Stadtbäume	Städt. Bauhof	Dauerprojekt	realisiert	Nicht bekannt	Stadt und Diez 17	Fördermittel angestrebt	Pflanzung aufgrund sich ergebender Möglichkeiten
20	Äpfel pflücken	Kennzeichnung von städtischen Apfelbäumen, die von jedermann gepflückt werden dürfen	Diez17	Dauerprojekt	realisiert	Nicht bekannt	Diez17		

21	Generationengarten Schläfer	Weitere Ausgestaltung des Generationengartens in der Lübener Straße durch die Abteilung „Generationengarten“ des BLD	BLD	30.06.2025	realisiert	Ca. 34.000 Euro	BLD	15.000 Euro durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Bewilligungsbescheid vom 12.10.2022	Projekt wurde -wie vorgesehen- bis 30.6.2025 abgeschlossen. Generationengarten steht zur Nutzung frei und wird vom Förderverein Blühende Lebensräume Diez e.V. (BLD) unterhalten
22	Projekt Wanderbäume	Bäume in Transportkarren pflanzen, die mit Kisten umstellt und als schattige Sitzplätze in der Stadt an verschiedenen Stellen aufstellen.	Diez 17	31.12.2025	realisiert	Noch nicht bekannt.	Diez 17	LEADER-förderung	
23	Revitalisierung Pflanztröge Koblenzer Straße	150 Meter Pflanztröge in der Koblenzer Straße von Altbewuchs befreit und mit einheimischen neu Stauden bepflanzt	BLD, Karl-von-Ibell-Schule und Gemeinde Herz Jesu	30.07.2025	realisiert	Ca. 2200 Euro	BLD, als Bürgerprojekt von LEADER finanziert	Förderung durch LEADER-LAG Lahn-Taunus	Projektidee im Frühjahr 2025 - nachträgliche Aufnahme in Maßnahmenplan. fristgerecht abgeschlossen und mit LEADER abgerechnet. Unterhaltung durch BLD.
24	Sanierung der Fußwege im Landschaftspark Wirt	Fußwege an tieferen Stellen mit farbegrechtem Splitt auffüllen und damit von Wasserpfützen befreien	BLD und Städt. Bauhof	20.12.2025	teilweise realisiert		Stadt Diez für die Splitt-beschaffung		Projektidee im Spät-sommer 2025 -nachträgliche Aufnahme in Maßnahmenplan.
25	Beantragung von Fördermitteln für die Anschaffung von Pflegemaschinen	Beschaffung von Maschinen zur ökologischen Pflege von Grünflächen im Rahmen des bundesweiten Projekts „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444)“	BLD, Städt. Bauhof, VG Diez		realisiert		Stadt Diez	80-prozentige Förderung durch die KfW, Förderzusage für die eingereichten Maschinen am 4.9.2025	Projektidee im Frühjahr 2025 - nachträgliche Aufnahme in Maßnahmenplan. Konzeptentwicklung durch BLD in Abstimmung mit Städtischem Bauhof.
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verantwortlich	Geplantes Enddatum	Zwischenstand	Kosten	Kostenträger	Förder-gelder/Spenden?	Abschließende Bewertung