

Biodiversitätsstrategie Diez "Zeitnah, zielstrebig, zusammen" für mehr Blüten und die Artenvielfalt

Maßnahmenplan 2024 Sachstand 20.12.2024



Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verant- wortlich	Geplantes Enddatum	Zwi- schen- stand	Kosten	Kostenträger	Förder- gelder/Spen- den?	Abschließende Bewertung
1	Blühbrachen einjährig	Anlegen von ca. 30.000 Quadratmetern Blühbrachen in Kooperation mit Land- wirten	Verein Blühende Lebensräume Diez (BLD)	31.5.2024	Im Mai 2024 erledigt	Ca. 3000 Euro	BLD	Finanzierung durch Blüh- patinnen und Blühpaten	Im Mai 2024 28.546 m² angelegt. Problem mit Schneckenfraß, fast nur Malve und Borretsch aufgewachsen.
2	Blühbrachen mehrjährig	Pflege der im Jahr 2021 angelegten, mehrjährigen, ca. 2,5 Hektar großen, Blühbrache am Diezer Christiansweg	BLD	31.8.2024	Im Mai 2024 erledigt	Ca. 800 Euro	BLD	Sponsoren: NABU, Jäger, Lions Club Diez Oranien, NASPA.	Für 26.300 m² war kaum Pflege erforderlich.
3	Blühstreifen ein- und mehrjährig	anlegen, beraten bzw. pflegen von Blühstreifen, Gesamtfläche: ca. 20.000 Quadratmeter	BLD	31.5.2024	Im Mai 2024 erledigt	Ca. 500 Euro	BLD, Grund- stücksbesitzer u. Landesbetrieb Mobilität Diez		Im Mai 7.835 m² angelegt. Probleme mit Schneckenfraß – kaum Sonnenblumen aufgewachsen.
4	Blühende Gärten	Verteilen von Tütchen mit Samenmischungen für Gartenflächen und Balkone	BLD	31.9.2024	ganzjährig	Ca. 250 Euro	BLD	Sponsor: Stadtwerke Diez in 2021	Verteilung erfolgt ganzjährig.
5	Pflegerichtlinien Wirtschaftswege	Fortschreibung der Pflegerichtlinien für die Wirtschaftswege in der gesamten Diezer Gemarkung nach Erfahrungsaustausch (Grundlage gewonnene Erfahrungen in der Diersteiner Au) mit den Landwirten und Umsetzung der abgestimmten Vorgaben.	Bauhof Stadt Diez, Koordinator Biodiversitäts- strategie, BLD und Landwirte	31.10.2024	Februar u. März 2024 erledigt	keine	Stadt Diez	keine	Fortschreibung der bisherigen Vereinbarungen auf einem Koordinierungsgespräch am 27.2.2024. Die Vereinbarungen werden von den Landwirten und vom Städt. Bauhof weitestgehend eingehalten.

6	Grünflächen- management Ökologischere Gestaltung und Pflege des Generationen- garten Wirt	Fortschreibung des Konzepts ökologische Gestaltung ("Tiny-Forest", Staudenbeet und Informationstafeln) und Pflege der städt. Grünflächen auf dem Wirt unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städt. Bauhofs und Umsetzung nach Abstimmung im Stadtrat	Städt. Bauhof, Koordinator der Stadt, BLD	Dauerprojekt	Abgestimm te Maßnahme n bis Anfang August planmäßig umgesetzt	Zunächst keine	Stadt Diez	Erarbeitetes Pflegekonzept wird in Kooperation mit dem Städt. Bauhof vom Verein Blühende Lebensräume Diez umgesetzt.
7	Gabiolenbänke	Gabiolenbänke am Teich auf dem Wirt neu gestalten	Städt. Bauhof und BLD			Kosten- schätzung steht noch aus	Stadt Diez	Materialbeschaffung ist durch den Städt. Bauhof erfolgt.Teilrealisierung durch die FWG Diez-Freiendiez
8	Städtisches Grünflächen- management Fortbildung	Organisieren weiterer Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter des Städt. Bauhofs zu dem Thema ökologischen Grünflächenmanagement	Städt. Bauhof und Koordinator Biodiversität	Dauerprojekt	erledigt	Ca. 300 Euro	Stadt Diez	Teilnahme von Vertretern Bauhof und Förderverein BLD am 1. Pirmasenser Staudentag am 26.2.24 und an Info-Veranstaltung der Gartenakademie RLP am 6.11.24 zu kommunalem Grünraummanagement, MA Bauhof: Teilnahmen an dem FLL-Seminar zur Pflanzung u. Unterhaltung von Bäumen am 3.u. 4.12.2024.
9	Blühlabyrinth Diersteiner Au	Pflege des im Jahr 2021 angelegten, begehbaren Blühlabyrinths, Größe: 2.800 qm, Lage: Staffeler Weg auf Höhe der beiden Tiefbrunnen	BLD	31.12.2024	Realisierun g für 2024 ausgesetzt	ca. 100 Euro	BLD	Zum Schutz einer sehr seltenen Vogelart, die sich in diesem Jahr angesiedelt hat, Blühlabyrinth geschlossen und Pflege ausgesetzt, um Publikumsverkehr fernzuhalten.
10	Lehrpfad für Artenvielfalt	Weiterer Ausbau des von der Sitz- und Informations- ecke ausgehenden und teilweise schon ausgeschil- derten Lehrpfads für Arten- vielfalt.	BLD mit Kooperations- partnern vor allem Städt. Bauhof	31.12.2024	Realisierun g für 2024 ausgesetzt	Kosten- schätzung steht noch aus	BLD	Weitere Maßnahmen erst wieder 2025.

11	Städt. Garten Unterstraße	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	31.12.2024	realisiert	100 Euro	BLD		Saisonale Pflege wurde gewährleistet.
12	Nutzung der Ausgleichs- flächen	Kontaktaufnahme mit Nutzern zur Gewährleistung der vorgabengerechten Nutzung	Koordinator der Stadt, BLD	Dauerprojekt	erledigt	keine			Erforderliche Maßnahmen eingeleitet.
13	Benjeshecke Diersteiner Au	Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen	BLD	Dauerprojekt	erledigt	keine	BLD		Im Frühjahr 2024 erledigt
14	Robert-Heck- Park	Unterhaltung und Weiterentwicklung des Robert-Heck-Park	Museums- und Geschichts- verein Diez	Dauerprojekt	erledigt	nicht bekannt	Museums- und Geschichtsverein		Pflege wie geplant, Verein Blühende Lebensräume unterstützt beim Rasenmähen.
15	Baumpflanzun- gen	Pflanzen von ca. 100 Laubbäumen	Lions Club Diez Oranien	31.12.2024	für 2024 ausgesetzt	Noch nicht bekannt	Lions Club Diez Oranien	Sponsoren	
	Streuobstwiesen Diersteiner Au, Adrian-Diel-Park	Pflege des vorhandenen Baumbestands und Pflanzen neuer Bäume	Lions Club Diez	Dauerprojekt	erledigt	Kostenvoran schlag steht noch aus	Lions Club Diez	Sponsoren	Pflege wie geplant, keine neuen Baumpflanzungen
17	Langzeiterfassu ng der Maßnah- men u. Projekte	Entwickeln einer Maßnahmen- und Projektdatei zur Erfassung und Bewertung der für die Jahre vorgesehenen Maßnahmen und Projekte	BLD, Koordinator der Stadt, Städt. Bauhof	31.12.2024	zurückgest ellt	keine			Zurückgestellt
18	Benjeshecke Hohe Straße	Anpflanzung einer Benjeshecke in der Gemarkung Bucher Feld bei der Maschinenhalle des Landwirts Michael Priester	BLD	31.12.2024	Vorerst zurückgest ellt	Kostenvoran schlag steht noch aus	BLD		
19	Lerchenfenster	Anlegen von mehreren Lerchenfenstern in der Dierstener Au	Landwirte, BLD	31.5.2023	Realisierun g für 2024 ausgesetzt	keine	BLD, Landwirte		Wegen des verregneten Frühjahrs mit nassen Böden ausgesetzt.

20	Schulgarten und Grünes Klassenzimmer	Pflege und weitere Ausgestaltung des Schulgartens im Sophie- Hedwig-Gymnasium Diez	Garten AG des Sophie- Hedwig- Gymnasiums	Dauer- projekt	realisiert		Garten AG Sophie-Hedwig- Gymnasium	Gefördert durch LEADER, 1. Preis beim Ideenwettbe- werb "Heimat" des Rhein-Lahn- Kreises: 1.200 €	Einweihung des Schulgar- tens war am 24.6.2022.
21	Pflasterspechte	Anlegen von kleinen Staudenbeeten nach Entfernen von Pflastersteinen und Kübelbepflanzung mit mehrjährigen, insektenfreundlichen Pflanzen im Stadtgebiet	Projekt- gruppe Pflaster- spechte	Dauer- projekt	In Arbeit				Mehrere Projekte in der Diezer Altstadt realisiert und Pflanztrog vor der Shell-Tankstelle in der Wilhelmstraße angelegt und gepflegt.
22	Fortsetzung des Projekts "Artenreiches Industrie- gebiet"	Kontakt zu Firmen im Industriegebiet halten: Beraten und das Anlegen ökologisch wertvoller Flächen fördern	BLD, NABU Rhein-Lahn, Firmen	31.12.2024	Einzelproj ekte realisiert		BLD, NABU Rhein-Lahn und Firmen		Blühfläche in der Größe von ca. 300 m² bei der Fa. EMW, weitere Blühfläche bei Fa. Accuride
23	"Zukunfts- bäume für die Stadt"	Fortsetzung des Projekts der Stadt Diez aus dem Oranienjahr 2022: Pflanzung zukunftsfähiger Stadtbäume	Städt. Bauhof	Dauerprojekt	realisiert	Nicht bekannt	Stadt und Diez 17	Keine Fördermittel beantragt	Keine Baumpflanzungen im Stadtgebiet, zwei Bäume im Landschafts- park Wirt gepflanzt
24	Bibelgarten Freiendiez	Erhalt des in einen Bi- belgarten umgewandelten Pfarrgartens der Jakobus- gemeinde	Kirchenge- meinde Freiendiez,	31.12.2024	???	Nicht bekannt	Kirchengemeinde		Keine Rückmeldung
25	Grünflächen- konzept in der Bundespolizei- schule	Fortschreibung des ökologischen Grünflächenkonzepts, Anlegen weiterer Staudenflächen und einer Wildobstwiese	Bundesan- stalt für Im- mobilien-¬ aufgaben	???	???	Nicht bekannt	BA für Immobili- enaufgaben, Sparte Facility Management, Koblenz, Schloss		Keine Rückmeldung
26	Äpfel pflücken	Kennzeichnung von städtischen Apfelbäumen, die von jedermann gepflückt werden dürfen	Diez17	Dauerproje kt	Für 2024 ausgesetz t	Nicht bekannt	Diez17		Wegen Frühjahrsfrösten keine Ernte.

27	Generationen- garten Schläfer	Weitere Ausgestaltung des Generationengartens in der Lübener Straße durch die Abteilung "Generationengarten" des Fördervereins Blühende Lebensräume Diez e.V.	BLD	31.12.2024	Noch in Arbeit	Ca. 34.000 Euro	BLD	15.000 Euro durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener- gie, Bewilli- gungsbescheid vom 12.10.2022	Projekt soll bis 30.6.2025 abgeschlossen werden.
28	Mehr Grün im Schulhof	Fortsetzung der teilweisen Umgestaltung des Schulfhofs am Diezer Schulzentrum	Projektgruppe der Realschule Plus Diez	31.12.2024	???	Noch nicht bekannt	Realschule Plus Diez	LEADER- Förderung angestrebt	Keine Rückmeldung
29	Kräuter- und Staudengarten, Bienenhaltung	Anlegen eines Kräuter- und Staudengartens als Erweiterung einer vorhan- denen Blumenwiese und Bienenhaltung	Projektgruppe Nicolaus- August-Otto- Schule Berufsbildende Schule Diez Königsberger Str. 5, 65582 Diez	???	???	Ca. 3500 Euro	Nikolaus- August-Otto Schule	Fördermittel angestrebt	Keine Rückmeldung
30	Projekt Wanderbäume	Bäume in Transportkarren pflanzen, die mit Kisten umstellt und als schattige Sitzplätze in der Stadt aufgestellt werden. 2024 Versteigerung der Bäume zum Einpflanzen und mit erzielten Einnahmen Neubeschaffungen finanzieren.	Diez 17	31.12.2024	realisiert	Noch nicht bekannt.	Diez 17	LEADER- förderung	Bäume werden in mobilen Pflanzkisten an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt.
Nr.	Maßnahme Titel	Maßnahme Beschreibung	Verant- wortlich	Geplantes Enddatum	Zwischen- stand	Kosten	Kostenträger	Förder- gelder/Spen- den?	Abschließende Bewertung